

策定スケジュールについて

	令和7年度									令和8年度											
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
都市マスタープラン	現計画の総括			課題と方向性			骨子案			計画案			最終案(議案)								
立地適正化計画	評価検証に基づく見直し・防災指針の検討等			骨子案			計画案			最終案											
【市議会・審議会】																					
市議会									■ 課題と方向性			■ 骨子案					■ パブコメ案			■ 議案提出	■ 議案審議
都市計画審議会			■ 方針説明等				■ 課題と方向性				■ 骨子案		■ 諮問		■ 答申						
【庁内検討組織】																					
都市マスタープラン 策定等委員会（部長級）	■				■			■		■	■			■							
都市マスタープラン 策定等委員会WG（課長級）		■		■			■		■	■			■								
【市民参画】																					
市民アンケート調査	●	—	●																		
関係団体ヒアリング						●	—	●													
市民ワークショップ									●	—	●										
パブリックコメント																		●	—	●	
【広域調整】																					
三重県（関係課）												●	—	●							
近隣市（津・鈴鹿・伊賀）												●	—	●							

令和 8 年度都市計画審議会 予定案件

予定案件① 亀山市都市マスタープランの策定について 【審議】

予定案件② 亀山市立地適正化計画の改定について 【意見聴取】

予定案件③ 亀山都市計画下水道の変更について 【審議】

	第 4 6 回 [R8.6.30]	第 4 7 回 [R8.8.26]	第 4 8 回 [R8.10.7]	第 4 9 回 [R9.2or3]
①都市マスタープラン の策定	○ 骨子案	○ 諮問	○ 答申	
②亀山市立地適正化計画 の改定	○ 骨子案	○ 意見聴取		
③亀山都市計画下水道 の変更	○ 事前説明		○ 案件説明	○ 諮問・答申