

報告第9号

平成26年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書について

平成26年度亀山市水道事業会計予算の繰越額を、地方公営企業法第26条第3項の規定により、別紙のとおり報告する。

平成27年6月5日提出

亀山市長 櫻井 義之

別紙

平成26年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書

平成26年度 亀山市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳		翌年度繰越額に係る繰越を要するたな御資産の購入限度額	説明
						当年度分損益勘定留保資金	不用額		
1	1	第4水源地区配水管調査検討業務委託	3,192,640	0	3,192,640	3,192,640	0	0	平成26年度において第4水源地区内で配水管改良を2工事实施しており、平成27年3月完成後の成果を反映させるため、本業務（増径・新設管等の検討）工期を平成27年6月まで延長することとなった。
1	1	下庄町地内（市道下庄4号線）道路改良工事に伴う配水管移設工事	2,970,000	0	2,970,000	2,970,000	0	0	三重県との道路占用協議に不測の日数を要し、年度内完了が見込めなくなったため、平成27年6月まで工期を延長することとなった。
1	1	阿野田町地内（鹿島橋改築に伴う水道管添架ほか）配水管工事	26,400,000	0	26,400,000	26,400,000	0	0	三重県発注である鹿島橋改築工事との工程調整の結果、新設鹿島橋上部工への水道管添架が平成28年2月以降となったため、発注時期を見直すこととなった。
合 計			32,562,640	0	32,562,640	32,562,640	0	0	

平成27年6月5日提出

亀山市長 櫻 井 義 之