

報告第6号

平成29年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書について

平成29年度亀山市水道事業会計予算の繰越額を、地方公営企業法第26条第3項の規定により、別紙のとおり報告する。

平成30年6月1日提出

亀山市長 櫻井 義之

別紙

平成29年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書

平成29年度 亀山市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						工事負担金	当年度損益勘定留保資金			
1	1	資本的支出 建設改良費 亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ施設建築工事	21,546,000		21,546,000	10,773,000	10,773,000	0	0	開発事業者との設計協議に時間を要し、年度内完成ができなかったため
1	1	資本的支出 建設改良費 亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ施設機械・電気設備工事	12,895,200		12,895,200	6,447,600	6,447,600	0	0	開発事業者との設計協議に時間を要し、年度内完成ができなかったため
1	1	資本的支出 建設改良費 みどり町地内（市道みどり45号線ほか）配水管改良工事に伴う舗装復旧工事	30,512,160	11,232,000	19,280,160	14,500,000	4,780,160	0	0	下水道管渠改築工事の着手が遅延したことに伴い、関連する本工事も遅延し、年度内完成ができなかったため
1	1	資本的支出 建設改良費 阿野田町地内既設配水管閉塞工事（JR紀勢本線軌道下）	4,816,800		4,816,800		4,816,800	0	0	JRとの協議に時間を要し、年度内完成ができなかったため
1	1	資本的支出 建設改良費 白木町地内（市道下白木8号線）道路災害復旧工事に伴う配水管移設工事	4,000,000		4,000,000		4,000,000	0	0	平成29年10月の台風21号による道路災害の復旧工事が年度内に完成ができず、関連する本工事についても年度内完成ができなかったため
1	1	資本的支出 建設改良費 亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ施設建築工事監理業務委託	918,000		918,000	459,000	459,000	0	0	開発事業者との設計協議に時間を要し、建築工事の年度内完成ができなかったことにより、これに伴う本業務委託も年度内完成ができなかったため
合 計			74,688,160	11,232,000	63,456,160	32,179,600	31,276,560	0	0	

平成30年6月1日提出

亀山市長

櫻井義之