

報告第2号

平成30年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書について

平成30年度亀山市水道事業会計予算の繰越額を、地方公営企業法第26条第3項の規定により、別紙のとおり報告する。

令和元年5月31日提出

亀山市長 櫻井 義之

別紙

平成30年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書

## 平成30年度 亀山市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						工事負担金	損益勘定留保資金			
1	1	川崎加圧ポンプ室建設工事(その1)	110,831,760	42,984,000	67,847,760	0	67,847,760	0	0	農業用配水管移設に伴う地元水利組合との協議に日数を要し、年度内完成ができなかったため。
1	1	御幸町地内(市道御幸8号線ほか)道路改良工事に伴う配水管移設工事	4,504,680	0	4,504,680	0	4,504,680	0	0	道路整備に支障となる建物補償物件の解体工事が遅延したことに伴い、関連する本工事も遅延し、年度内完成ができなかったため。
1	1	第2水源地ほかテレメータ取替工事	9,720,000	0	9,720,000	0	9,720,000	0	0	設備不具合のため、緊急に取替える必要があるが、製品の製造に日数を必要とし、工期の確保ができなかったため。
1	1	布気町地内(県道白木西町線ほか)野村布気線道路改良事業に伴う配水管改良工事	5,267,160	0	5,267,160	0	5,267,160	0	0	道路改良工事に伴い水道管の改良工事が必要となり、工程調整を行った結果、年度末の発注となり、工期の確保ができなかったため。
1	1	川合町地内(国道306号)開発行為に伴う配水管改良工事	10,436,040	0	10,436,040	10,436,040	0	0	0	開発業者からの給水申込みが年度末に提出され、工期の確保ができなかったため。
1	1	能褒野町地内(市道能褒野34号線)開発行為に伴う配水管改良工事	3,888,000	0	3,888,000	3,888,000	0	0	0	開発業者からの給水申込みが年度末に提出され、工期の確保ができなかったため。
1	1	川崎加圧ポンプ室建築工事監理業務委託	972,000	0	972,000	0	972,000	0	0	農業用配水管移設に伴う地元水利組合との協議に日数を要し、建設工事の年度内完成ができなかったことにより、これに伴う本業務委託も年度内完成ができなかったため。
合		計	145,619,640	42,984,000	102,635,640	14,324,040	88,311,600	0	0	

令和元年5月31日提出

亀山市長 櫻井 義之