

報告第5号

令和4年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書について

令和4年度亀山市水道事業会計予算の繰越額を、地方公営企業法第26条第3項の規定により、別紙のとおり報告する。

令和5年6月2日提出

亀山市長 櫻井 義之

別紙

令和4年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書

令和4年度 亀山市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位：円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入 限度額	説明
						損益勘定留保 資金				
1 資本的支出	1 建設改良費	基幹管路詳細設計業務委託	26,000,000	0	26,000,000	26,000,000		0	0	関係機関である西日本旅客鉄道㈱との事前協議に時間を要し、年度内の完成ができなかったため。
1 資本的支出	1 建設改良費	辺法寺加圧ポンプ場非常用発電設備設計業務委託	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000		0	0	地権者との用地交渉に日数を要し、年度内の完成ができなかったため。
1 資本的支出	1 建設改良費	関南部加圧ポンプ場加圧ポンプ更新工事	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000		0	0	加圧ポンプの機能低下により緊急に取替工事を発注したが、機器類の製作に日数を要し、工期を確保することができなかったため。
1 資本的支出	1 建設改良費	第1水源地2号取水井ポンプ更新工事	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000		0	0	取水ポンプの機能低下により緊急に取替工事を発注したが、機器類の製作に日数を要し、工期を確保することができなかったため。
1 資本的支出	1 建設改良費	関第3水源地取水ポンプ更新工事	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000		0	0	取水ポンプの故障により緊急に取替工事を発注したが、機器類の製作に日数を要し、工期を確保することができなかったため。
1 資本的支出	1 建設改良費	第4水源地送水ポンプ制御盤更新工事	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000		0	0	送水ポンプ制御盤の故障により緊急に取替工事を発注したが、機器類の製作に日数を要し、工期を確保することができなかったため。
合		計	51,000,000	0	51,000,000	51,000,000		0	0	

令和5年6月2日提出

亀山市長 櫻井 義之