【資料2】

亀山市人権施策基本方針改訂スケジュール

令和8年10月26日現在

会議名称	令和 7 年度								令和 8 年度											
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議内容等	←		他市町比較・課題の整理		→	基本理念 重点項目		←			→	方針案		←			→	パブコメ		
亀山市人権施策推進会議			10月27日 開催① （現状・課題の整理）			1月14日 開催② （方向性の確認）					6月29日 開催③ （方針案）			9月28日 開催④ （方針案）		開催⑤ （パブコメ案）		パブコメ	開催⑥ （パブコメ議会意見・最終確認）	方針策定
人権施策審議会	8月1日 開催① （ｽｹｼﾞｭｰﾙ）			11月27日 開催② （現状・課題の整理）			2月17日 開催③ （基本理念、方針改訂への考え方）					7月16日 開催④ （方針案への意見）			10月26日 開催⑤ （諮問案）	開催⑥ （パブコメ案）				
庁内	ｽｹｼﾞｭｰﾙ							方針案(成果・課題・取組等)について回答 （関係部署）	回答		7月8日しめ 方針案(取組・担当グループ等)について回答 （関係部署）	回答	方針案(取組・担当グループ等)について回答 （関係部署）	回答	諮問	答申				
事務局 （資料作成）		現状・課題の整理			基本理念、方針改訂への考え方		照会	方針案(成果・課題・取組等)について照会 方針案作成			照会	方針案(取組・担当グループ等)について確認	確認	方針案(取組・担当グループ等)について確認	諮問決裁		パブコメ決裁	・パブコメ意見の取りまとめ	・結果公表 ・最終決裁	
その他													8月4日 庁議① 骨子報告		10月14日 庁議② 諮問案		庁議③ パブコメ案 議会報告			