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○背景 

亀山市が管理する橋りょうは、20 年後には約 77％が建設後 50 年以上となり、かなり早

いペースで高齢化が進行していきます。また、現状において修繕が必要であると考えられる

損傷が発生している橋りょうも確認されています。 

今後、従来の事後的な修繕・架替えを継続した場合、近い将来維持管理コストが膨大と

なり、道路利用者への安全・安心なサービス提供が困難となることが予想されます。 

○目的 

このような背景から、橋りょうの定期点検による健全度の把握、予防的な修繕等を着実

に進め、長寿命化と修繕・架替えに係る費用の縮減を図ることが重要になります。そのため、

長寿命化修繕計画を策定し、計画に基づいた予防的修繕を進めることで、道路ネットワーク

の安全性・信頼性を確保していきます。 

 

【建設年別の橋りょう数分布※1】 

亀山市では、全国的な傾向と同様に高度経済成長期に多数の橋りょうが建設されました。

そのため、建設後 40～50 年経過した橋りょうの割合が最も多く、架設年度が分かっている

橋りょうの中では約 57％を占めます。 

 
＜建設年別の橋りょう数＞ 

【建設後 50 年以上の橋りょう数の分布※1】 

架設年度が分かっている橋りょう（183 橋）の中では、現時点で高齢化橋りょう（建設後

50 年以上を経過した橋りょう）は 22％ですが、20 年後には約 80％に上ります。 

  

 

 

 

 

  

 

 

＜建設後 50 年以上の橋りょう数の推移＞ 

※1：令和元年度長寿命化修繕計画策定事業の対象橋りょう 315 橋を対象としています。
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○健全度の把握に関する基本的な方針 

三重県橋りょう点検要領（案）に準じた橋りょう点検を定期的に実施し、その結果に基

づき健全度の把握を継続して行うことで、経年変化を踏まえた橋りょうの現状を確認します。 

 

○日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋りょうを良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロールや清掃などの

実施を徹底します。 

 

 

【橋りょう点検及び日常パトロールの実施状況】 

橋りょう点検は 5 年に 1 回の頻度で実施し、点検結果に基づいて健全度評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜橋りょう点検の作業状況（例：高速道路を跨ぐ橋りょう）＞ 

 

日常的に道路パトロールを行い、利用者の安全性や走行性に影響を与える恐れのある損

傷（舗装のポットホール、伸縮装置の段差など）を発見し、即時に対処します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜道路パトロールの作業状況＞ 

 



【管理橋りょうの現状（健全度の把握）】 

三重県橋梁定期点検要領に準じた健全度評価を行い、橋りょうの施設ごと部材ごとに健

全性を構造的観点からⅠ～Ⅳの 4 段階で評価しました。 

橋梁ごとの健全度評価では、約 9 割の橋梁が健全度Ⅱ以上を確保しており、全体として

は概ね健全性が確保できていることを確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜管理橋りょうの健全度の割合（橋梁数）＞ 

部材別の健全度の割合については、一部に健全度が低い部材が確認されましたが、その

他の大部分は健全度Ⅰ以上を確保しており、全体としては概ね健全性が確保できていること

を確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜管理橋りょうの部材別の健全度の割合(径間数)＞ 

 

表-2.1 健全度評価基準 

健全度評価 基本的な考え方 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態  

Ⅱ 予防保全 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点か
ら措置を講ずることが望ましい状態  

Ⅲ 早期措置 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講
ずべき状態  

Ⅳ 緊急措置 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著し
く高く、緊急に措置を講ずべき状態  
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【損傷事例】 

橋りょう点検の結果から、一部の橋りょうで修繕が必要な損傷が確認されました。これ

らの損傷に対しては、早期に修繕対策を行う計画としています。 

 

主桁・床版の鉄筋露出 主桁・床版のひびわれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下部工のひびわれ 下部工の欠損 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支承の腐食 支承の腐食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

○対象橋梁の決定 

令和 4 年度 8 月 1 日時点で亀山市が管理する全ての橋りょう 315 橋を対象に計画を策定

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象橋梁の橋梁種別（橋長 15ｍ未満）】 

  コンクリート橋（RC 橋）及び溝橋の割合が

大部分を占めています。 

【対象橋梁の橋梁種別（橋長 15ｍ以上）】 

  鋼橋とコンクリート橋の割合が同程度と

なっています。 

【対象橋梁の橋梁種別（橋長 15ｍ未満）】 

  コンクリート橋の割合が大部分を占めて

います。 

【対象橋梁の橋長】 

  橋長 15ｍ未満が約 64％と多く、橋長 100

ｍ以上は約 2％となっています。 

【対象橋梁の道路種別】 

  対象橋梁のうち約 10％が跨線橋及び跨道

橋となっています。 

※（）内は桁下施設の管理者を示す 
※上記のうち 2 橋は跨線橋及び跨道橋である 



 

 

 

○基本的な方針 

亀山市が管理する橋りょうについて長寿命化修繕計画を策定し、従来の対症療法型の橋

りょう管理から予防保全型の橋りょう管理へ転換することにより、橋りょうの長寿命化およ

びトータルコスト縮減を図ります。 

 

○取組み方針 

5 年に 1 度の定期点検において、健全度Ⅲと診断された橋梁については、次回点検年まで

を目途に、確実に修繕を実施します（事後保全対策）。今後は、健全度Ⅱと診断された橋梁

について、第三者被害の可能性や自動車交通への影響などの観点から修繕の優先性を検討し、

優先順位の高い橋梁から順次修繕を実施していきます（予防保全対策）。 

一方、本市では、南海トラフ沿いを震源域とする大規模地震に対応するため、跨線・跨

道橋や緊急輸送道路上の橋梁などを中心に、耐震補強工事を実施してきました。今後は、通

学路上に位置する橋梁を最優先としつつ、修繕工事を実施する時期と調整を図りながら、耐

震補強工事を推進していきます。 

また、点検や修繕工事等の記録はデータベースに蓄積し、対策工法や実施時期等の維持

管理方法の分析に活用するなど、計画的な予防保全の推進に向けたメンテナンスサイクルの

構築を図ります。 

 

【維持管理方針】 

維持管理方針は、以下に示す事後保全型と予防保全型に大別されます。 

   

事後保全型の管理方針 

使用限界（健全度がⅢ以降に修繕）に達した段階で修繕を実施します。部材の損傷が進

行した段階での修繕となるため、大規模な修繕が必要となります。 

 

  予防保全型の管理方針 

損傷が軽微な段階（健全度がⅡの段階）で修繕を実施します。部材の損傷が軽微なうち

に簡易な修繕を繰り返し行うことで、修繕の回数は多くなりますが、ライフサイクルコスト

は小さくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<管理方針別の修繕時期> 

  

Ⅰ

Ⅱ 予防保全型
管理水準

Ⅲ 事後保全型
使用限界

Ⅳ 事後保全型（架替検討）

経過年

損傷区分

軽微な修繕
修繕

予防保全型 事後保全型



【修繕対策の優先順位付け】 

修繕工事の優先度については、橋梁の健全性や第三者被害の発生リスクなどに着目し、

道路利用者への影響度を第一優先として、評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<優先度の評価指標と選定フロー> 

 

 

 

 

  



【耐震補強対策の優先順位付け】 

耐震補強の優先度については、通学路上に位置する橋梁を中心に、道路利用者への影響

度を第一優先として、評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<優先度の評価指標と選定フロー> 

 



【維持管理サイクル】 

市が保有する橋梁（315 橋）について、次のような内容の維持管理サイクルを構築し、実

効性・実現性の高い計画としていくことで、計画的に予防保全を行っていきます。 

 

① 橋りょう点検 

市が保有する橋梁の状態を把握するために、5 年に 1 回を基本として橋りょう点検を定

期的に行います。 

② 点検結果（修繕履歴、点検結果）の蓄積 

点検結果や修繕履歴のデータを橋りょう管理システムに登録し、蓄積します。 

③ 劣化曲線の見直し 

蓄積された点検結果を基に、経年変化を踏まえた橋梁の劣化予測を行います。また、

計画を更新する際に、劣化曲線の見直しを継続的に行います。 

④ 修繕計画の策定 

最新の橋りょう点検結果に基づき、長寿命化修繕計画を策定します。また、適宜計画

の更新・見直しを行います。 

⑤ 対策の実施 

長寿命化修繕計画に基づき、修繕対策を実施します。 

⑥ 修繕情報の蓄積 

修繕の効果や再劣化を検討するために、対策を実施した橋りょうの修繕情報等を橋りょ

う管理システムに登録し、蓄積します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<維持管理サイクル> 

 

  

修繕



【費用縮減に向けた取り組み】 

① 集約化・撤去による費用の縮減 

〇 社会経済情勢や施設の利用状況の変化、施設周辺の道路の整備状況に応じて、橋梁

の集約化・撤去及び機能縮小などによる費用縮減に取り組みます。 

 

② 新技術・新材料の活用 

〇 今後、定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減を図るために

新技術等の活用について検討します。 

〇 令和４～８年度の５年間における定期点検及び修繕工事にて、全ての橋梁で新技術

の活用を含めた比較検討を行い、従来技術を活用した場合と比較して約 1 百万円のコ

スト縮減を目指します。 

 

  



 

 

 

○長寿命化修繕計画 

令和元年度の対象橋りょう 315 橋について長寿命化修繕計画を策定し、今後 50 年間にお

ける修繕対策の概ねの時期・内容を計画しました。 

            ※詳細な時期・内容については、年次毎に見直し・改訂を行っております。 

 

【長寿命化修繕計画の内容】 

直近 10 ヵ年（R2～R11 年度）で維持管理にかかる費用(点検費、修繕費)及び橋梁数（点検、

修繕）については、次のとおりです。 

健全度Ⅲの橋梁に対しての対策を点検年度から 5 年以内に完了させた上で、健全度Ⅱの

橋梁に対して優先順位の高い順に予防保全的な対策を行っていきます。また、次頁に示すラ

イフサイクルコストの算出結果（約 24.6 億円/50 年間）に基づき、単年度当たり約 49 百万

円/年を目安に平準化を行います。 

 

表-4.1 直近 10 ヶ年の維持修繕計画(修繕計画) 

 2020 2021 2022 2023 2024 

修繕橋梁数 4 1 9 3 4 

修繕費(百万円) 21 22 52 60 75 

 2025 2026 2027 2028 2029 

修繕橋梁数 2 2 3 3 3 

修繕費(百万円) 32 18 42 42 22 

表-4.2 直近 10 ヶ年の維持修繕計画(点検計画) 

2 巡目点検 2020 2021 2022 2023 2024 

点検橋梁数(実施率) 87（28%） 60（47%） 69（69%） 73（92%） 26（100%） 

点検費(百万円) 10 5 7 7 27 

3 巡目点検 2025 2026 2027 2028 2029 

点検橋梁数(実施率) 87（28%） 60（47%） 69（69%） 73（92%） 26（100%） 

点検費(百万円) 10 5 7 7 27 

 

 

<直近 10 ヶ年の維持修繕計画>   



 

 

 

○長寿命化修繕計画によるコスト縮減効果 

長寿命化修繕計画を策定し、予防保全型の維持管理方針に基づいて適切な時期に修繕対

策を実施することによって、事後保全型の維持管理方針に基づいて修繕対策を実施した場合

と比べて、今後 50 年間で約 54％のコスト縮減が見込まれます。 

 

【コスト縮減効果の算出】 

長寿命化修繕計画に基づく予防保全的な修繕を実施した場合と、寿命での架替えを実施

した場合の費用を比較した結果、50 年間で約 28.5 億円（53.1 億円－24.6 億円）のコスト

縮減効果が確認できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<50 年におけるコスト縮減効果> 

 

 

 

 

亀山市橋りょう長寿命化修繕計画を策定するに当たり、岐阜大学 村上 茂之 教授 に 

ご意見をいただいております。 

 

 

 

 

 

亀山市建設部建設管理課道路保全グループ  TEL：0595-84-5041 
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億円（累積）百万円（単年） 事後保全と予防保全の管理種別総費 の 較

予防保全 事後保全 予防保全累積 事後保全累積

総費用（予防保全型）： 24.6億円

総費用（事後保全型）： 53.1億円



上部工 下部工 その他 上部工 下部工 その他

1 小谷跨道橋 市道川崎白木線 RC橋 2006 88.0 Ⅲ ○ ○ 跨道橋(一次) 1 2 0 0 0 0 2000 88.0 施工済

Ⅰ 主桁 -

Ⅰ 横桁 -

Ⅰ 床版 -

Ⅰ 橋台 -

Ⅲ 橋脚 断面修復

Ⅰ 支承部 支承 -

Ⅰ 路面 -

Ⅰ 伸縮装置 -

Ⅲ 高欄 止水材取替

Ⅰ 地覆 -

Ⅰ 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

2 西中谷橋（1032） 市道辺法寺13号線 PC橋 1969 31.2 Ⅲ ○ ○ 跨道橋(一次) 0 1 1 1 0 0 ○ 1960 31.2 施工済

Ⅱ 主桁 ひび割れ補修

- 横桁 -

Ⅰ 床版 -

Ⅲ 橋台 断面修復

- 橋脚 -

Ⅳ 支承部 支承 金属溶射

Ⅲ 路面 打替・橋面防水

- 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

- 地覆 -

- 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

3 高飛大橋（1908） 市道和賀白川線 PC橋 1995 145 Ⅲ ○ ○ 河川橋 0 1 0 1 0 0 ○ 1990 145.0 施工済

Ⅰ 主桁 -

Ⅰ 横桁 -

Ⅱ 床版 ひび割れ補修

Ⅲ 橋台 ひび割れ補修

Ⅰ 橋脚 -

Ⅰ 支承部 支承 -

Ⅰ 路面 -

Ⅰ 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

Ⅰ 排水施設 -

Ⅰ 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

Ⅰ その他 -

4 筆捨橋 市道市瀬転石線 鋼橋 1968 19.7 Ⅲ 〇 〇 河川橋 6 0 0 0 4 0 ○ 1960 19.7 施工済

Ⅲ 主桁 塗装塗替

Ⅰ 横桁 -

Ⅲ 床版 ひび割れ補修

Ⅱ 橋台 ひび割れ補修

Ⅱ 橋脚 ひび割れ補修

Ⅱ 支承部 支承 塗装塗替

Ⅰ 路面 -

- 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

Ⅰ 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

 上部構造

 下部構造

その他

 上部構造

 下部構造

その他

 上部構造

 下部構造

その他

要望額
（百万
円）

　　　　：補修実施年　　〇：点検実施年

部材区分
対策の内容

(代表的な工法) R7
人口
集中

架設
年次

橋長R8 R9R3橋梁名 路線名 橋種
橋長
（m）

供用
年度

橋梁諸元
部材区分 備考

R10R2 R5 R6R4 R11

計画(点検・工事)：2巡目-3巡目 優先度評価指標

交差
条件

損傷径間数(Ⅲ) 損傷径間数(Ⅱ)
重要度

路線
の

重要

■維持修繕計画（2020年～2029年）

健全度

 下部構造

その他

 上部構造



上部工 下部工 その他 上部工 下部工 その他

要望額
（百万
円）

　　　　：補修実施年　　〇：点検実施年

部材区分
対策の内容

(代表的な工法) R7
人口
集中

架設
年次

橋長R8 R9R3橋梁名 路線名 橋種
橋長
（m）

供用
年度

橋梁諸元
部材区分 備考

R10R2 R5 R6R4 R11

計画(点検・工事)：2巡目-3巡目 優先度評価指標

交差
条件

損傷径間数(Ⅲ) 損傷径間数(Ⅱ)
重要度

路線
の

重要

■維持修繕計画（2020年～2029年）

健全度

5 北山橋 市道川崎白木線 鋼橋 1999 45 Ⅲ ○ 〇 河川橋 0 0 1 0 1 0 1990 45.0 3 一部施工済

Ⅰ 主桁 -

Ⅰ 横桁 -

Ⅰ 床版 -

Ⅱ 橋台 ひび割れ補修

- 橋脚 -

Ⅲ 支承部 支承 断面修復

Ⅰ 路面 -

Ⅰ 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

Ⅰ 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

6 下万寿寺橋（0081） 市道一色8号線 鋼橋 1973 19.2 Ⅲ 〇 〇 河川橋(人道橋) 2 0 0 1 0 2 1970 19.2 施工済

Ⅲ 主桁 塗装塗替 　

Ⅲ 横桁 塗装塗替

Ⅲ 床版 塗装塗替

Ⅰ 橋台 -

- 橋脚 -

Ⅰ 支承部 支承 -

Ⅲ 路面 塗装塗替

Ⅰ 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

Ⅰ 排水施設 -

Ⅰ 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

Ⅰ その他 -

7 坂下中乃橋 市道坂下線 鋼橋 1950 10 Ⅲ 〇 〇 河川橋 1 0 0 1 1 2 1950 10.0 28 設計済

Ⅲ 主桁 塗装塗替

Ⅰ 横桁 -

Ⅱ 床版 断面修復

Ⅱ 橋台 断面修復

- 橋脚 -

Ⅱ 支承部 支承 金属溶射

Ⅰ 路面 -

- 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

- 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

Ⅱ その他 ひび割れ補修

8 川崎乳母橋 市道徳原能褒野線 RC橋 不明 2.5 Ⅲ ○ 〇 河川橋 1 0 0 0 1 0 不明 2.5 1

Ⅲ 主桁 断面修復

- 横桁 -

- 床版 -

Ⅱ 橋台 断面修復

- 橋脚 -

- 支承部 支承 -

Ⅰ 路面 -

- 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

- 地覆 -

- 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

 上部構造

 下部構造

 上部構造

その他

 下部構造

 下部構造

その他

 上部構造

その他

 上部構造

 下部構造

その他



上部工 下部工 その他 上部工 下部工 その他

要望額
（百万
円）

　　　　：補修実施年　　〇：点検実施年

部材区分
対策の内容

(代表的な工法) R7
人口
集中

架設
年次

橋長R8 R9R3橋梁名 路線名 橋種
橋長
（m）

供用
年度

橋梁諸元
部材区分 備考

R10R2 R5 R6R4 R11

計画(点検・工事)：2巡目-3巡目 優先度評価指標

交差
条件

損傷径間数(Ⅲ) 損傷径間数(Ⅱ)
重要度

路線
の

重要

■維持修繕計画（2020年～2029年）

健全度

9 白木北河内一号橋 市道今福山口線 RC橋 不明 4.6 Ⅲ ○ 〇 河川橋 1 0 0 0 0 0 ○ 不明 4.6 1

Ⅲ 主桁 断面修復

- 横桁 -

- 床版 -

Ⅰ 橋台 -

- 橋脚 -

- 支承部 支承 -

Ⅰ 路面 -

- 伸縮装置 -

- 高欄 -

- 地覆 -

- 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

10 前田川北河内一号橋 市道今福山口線 RC橋 不明 5.5 Ⅲ ○ 〇 河川橋 0 1 0 1 0 0 ○ 不明 5.5 1

Ⅱ 主桁 断面修復

- 横桁 -

- 床版 -

Ⅲ 橋台 断面修復

- 橋脚 -

- 支承部 支承 -

Ⅰ 路面 -

- 伸縮装置 -

- 高欄 -

- 地覆 -

- 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

11 一の谷橋 市道安楽10号線 RC橋 不明 2.6 Ⅲ ○ 〇 河川橋 0 1 0 0 0 0 ○ 不明 2.6 1

Ⅰ 主桁 -

- 横桁 -

- 床版 -

Ⅲ 橋台 ひび割れ補修

- 橋脚 -

- 支承部 支承 -

Ⅰ 路面 -

- 伸縮装置 -

Ⅱ 高欄 経過観察

- 地覆 -

- 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

12 竜川牛櫃橋 市道落針道野線 PC橋 不明 3.0 Ⅲ 〇 〇 河川橋 1 0 0 0 0 1 ○ 不明 2.8 1

- 主桁 -

- 横桁 -

Ⅲ 床版 断面修復

- 橋台 -

- 橋脚 -

- 支承部 支承 -

Ⅱ 路面 打替・橋面防水

- 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

- 地覆 -

- 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

 上部構造

 下部構造

その他

 上部構造

その他

 下部構造

 上部構造

 下部構造

その他

 上部構造

 下部構造

その他



上部工 下部工 その他 上部工 下部工 その他

要望額
（百万
円）

　　　　：補修実施年　　〇：点検実施年

部材区分
対策の内容

(代表的な工法) R7
人口
集中

架設
年次

橋長R8 R9R3橋梁名 路線名 橋種
橋長
（m）

供用
年度

橋梁諸元
部材区分 備考

R10R2 R5 R6R4 R11

計画(点検・工事)：2巡目-3巡目 優先度評価指標

交差
条件

損傷径間数(Ⅲ) 損傷径間数(Ⅱ)
重要度

路線
の

重要

■維持修繕計画（2020年～2029年）

健全度

13 古川橋 市道和田９号線 RC橋 不明 4.1 Ⅲ 〇 〇 河川橋 1 0 0 0 0 1 不明 4.1 1

Ⅲ 主桁 断面修復

- 横桁 -

- 床版 -

Ⅰ 橋台 -

- 橋脚 -

- 支承部 支承 -

Ⅱ 路面 打替・橋面防水

- 伸縮装置 -

- 高欄 -

- 地覆 -

- 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

14 井尻貝蔵二号橋 市道井尻19号線 溝橋 不明 2.6 Ⅲ 〇 〇 河川橋 1 0 0 0 0 0 不明 3.0 1

Ⅲ 主桁 断面修復

- 横桁 -

- 床版 -

Ⅰ 橋台 -

- 橋脚 -

- 支承部 支承 -

Ⅰ 路面 Ⅰ

- 伸縮装置 -

- 高欄 -

- 地覆 -

- 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

15 忍山高架橋（1914） 市道和賀白川線 鋼橋 1997 76.5 Ⅲ 〇 ○ 跨道橋(二次) 0 0 0 1 3 2 ○ ○ 1990 76.5 30

Ⅲ 主桁 ひび割れ補修

Ⅲ 横桁 部分取替

Ⅰ 床版 -

Ⅱ 橋台 ひび割れ補修

Ⅰ 橋脚 -

Ⅱ 支承部 支承 金属溶射

Ⅰ 路面 -

Ⅱ 伸縮装置 取替え

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

Ⅰ 排水施設 -

Ⅰ 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

16 久我橋 市道久我線 RC橋 不明 84.0 Ⅲ 〇 ○ 河川橋 0 0 0 8 0 1 ○ 不明 84.0 20

Ⅲ 主桁 ひび割れ補修

Ⅱ 横桁 ひび割れ補修

Ⅰ 床版 -

Ⅱ 橋台 ひび割れ補修

Ⅰ 橋脚 -

Ⅱ 支承部 支承 断面修復

Ⅰ 路面 -

Ⅰ 伸縮装置 -

Ⅱ 高欄 取替え

Ⅰ 地覆 -

Ⅱ 排水施設 取替え

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

 下部構造

 上部構造

 上部構造

 下部構造

その他

 上部構造

その他

 上部構造

 下部構造

その他

 下部構造

その他



上部工 下部工 その他 上部工 下部工 その他

要望額
（百万
円）

　　　　：補修実施年　　〇：点検実施年

部材区分
対策の内容

(代表的な工法) R7
人口
集中

架設
年次

橋長R8 R9R3橋梁名 路線名 橋種
橋長
（m）

供用
年度

橋梁諸元
部材区分 備考

R10R2 R5 R6R4 R11

計画(点検・工事)：2巡目-3巡目 優先度評価指標

交差
条件

損傷径間数(Ⅲ) 損傷径間数(Ⅱ)
重要度

路線
の

重要

■維持修繕計画（2020年～2029年）

健全度

17 河原谷橋 市道坂下線 鋼橋 1950 10.0 Ⅲ 〇 ○ 河川橋 1 1 1 0 0 0 1950 10.0 30

Ⅲ 主桁 塗装塗替

Ⅲ 横桁 断面修復

Ⅱ 床版 断面修復

Ⅲ 橋台 断面修復

- 橋脚 -

Ⅲ 支承部 支承 断面修復

Ⅰ 路面 -

Ⅰ 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

- 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

Ⅰ その他 -

18 沓掛橋 市道坂下線 RC橋 1970 13.0 Ⅲ 〇 ○ 河川橋 1 0 0 1 1 1 1970 13.0 15

Ⅱ 主桁 断面修復

Ⅰ 横桁 -

Ⅲ 床版 断面修復

Ⅱ 橋台 ひび割れ補修

Ⅰ 橋脚 -

Ⅰ 支承部 支承 -

Ⅰ 路面 -

Ⅰ 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

- 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

19 上古屋橋（1041） 市道中庄14号線 RC橋 1978 19.5 Ⅱ ○ 〇 跨線橋 0 0 0 1 0 1 ○ 1970 19.5 22

Ⅰ 主桁 -

Ⅰ 横桁 -

Ⅱ 床版 塗装塗替

Ⅰ 橋台 -

- 橋脚 -

Ⅰ 支承部 支承 -

Ⅱ 路面 打替・橋面防水

Ⅱ 伸縮装置 取替え

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

Ⅰ 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

20 白髭跨線橋 市道和賀白川線 PC橋 2014 27.8 Ⅱ ○ 〇 跨線橋 0 0 0 0 1 0 ○ 2010 27.8 10

Ⅰ 主桁 -

Ⅰ 横桁 -

Ⅰ 床版 -

Ⅱ 橋台 ひび割れ補修

- 橋脚 -

Ⅰ 支承部 支承 -

Ⅰ 路面 -

Ⅰ 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

Ⅰ 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

その他

 下部構造

 上部構造

その他

 下部構造

 上部構造

 下部構造

その他

 上部構造

 下部構造

その他

 上部構造



上部工 下部工 その他 上部工 下部工 その他

要望額
（百万
円）

　　　　：補修実施年　　〇：点検実施年

部材区分
対策の内容

(代表的な工法) R7
人口
集中

架設
年次

橋長R8 R9R3橋梁名 路線名 橋種
橋長
（m）

供用
年度

橋梁諸元
部材区分 備考

R10R2 R5 R6R4 R11

計画(点検・工事)：2巡目-3巡目 優先度評価指標

交差
条件

損傷径間数(Ⅲ) 損傷径間数(Ⅱ)
重要度

路線
の

重要

■維持修繕計画（2020年～2029年）

健全度

21 布気跨道橋（1087） 市道布気跨道線 複合橋 1991 64.3 Ⅱ ○ 〇 跨線橋 0 0 0 0 2 0 ○ 1990 64.3 7 設計済

Ⅰ 主桁 -

Ⅰ 横桁 -

Ⅰ 床版 -

Ⅱ 橋台 ひび割れ補修

Ⅱ 橋脚 ひび割れ補修

Ⅱ 支承部 支承 金属溶射

Ⅰ 路面 -

Ⅰ 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

Ⅱ 排水施設 塗装塗替

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

Ⅱ その他 塗装塗替

22 太岡寺ばんた橋（2067） 市道太岡寺線 PC橋 2003 173.2 Ⅱ ○ 〇 跨線橋 0 0 0 0 1 0 ○ 2000 173.2 3 設計済

Ⅰ 主桁 -

Ⅰ 横桁 -

Ⅰ 床版 -

Ⅱ 橋台 ひび割れ補修

Ⅰ 橋脚 -

Ⅰ 支承部 支承 -

Ⅰ 路面 -

Ⅰ 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

Ⅰ 排水施設 -

Ⅰ 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

23 市瀬橋 市道市瀬3号線 鋼橋 1978 22.0 Ⅱ ○ 〇 河川橋 0 0 0 1 1 0 ○ 1970 22.0 2 設計済

Ⅰ 主桁 -

Ⅰ 横桁 -

Ⅱ 床版 断面修復

Ⅱ 橋台 断面修復

Ⅰ 橋脚 -

Ⅰ 支承部 支承 -

Ⅰ 路面 -

Ⅰ 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

Ⅰ 排水施設 -

Ⅰ 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

24 於々奈気橋（0345） 市道中庄2号線 鋼橋 1973 32.7 Ⅱ ○ ○ 河川橋 0 0 0 1 2 1 1970 32.7 10 設計済

Ⅰ 主桁 -

Ⅰ 横桁 -

Ⅱ 床版 ひび割れ補修

Ⅱ 橋台 断面修復

- 橋脚 -

Ⅱ 支承部 支承 断面修復

Ⅰ 路面 -

Ⅰ 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

Ⅰ 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

 上部構造

 下部構造

その他

 下部構造

その他

 上部構造

 下部構造

 上部構造

 上部構造

 下部構造

その他

その他



上部工 下部工 その他 上部工 下部工 その他

要望額
（百万
円）

　　　　：補修実施年　　〇：点検実施年

部材区分
対策の内容

(代表的な工法) R7
人口
集中

架設
年次

橋長R8 R9R3橋梁名 路線名 橋種
橋長
（m）

供用
年度

橋梁諸元
部材区分 備考

R10R2 R5 R6R4 R11

計画(点検・工事)：2巡目-3巡目 優先度評価指標

交差
条件

損傷径間数(Ⅲ) 損傷径間数(Ⅱ)
重要度

路線
の

重要

■維持修繕計画（2020年～2029年）

健全度

25 羽黒橋 市道新所白木一色線 鋼橋 1967 25.0 Ⅱ ○ 〇 河川橋 0 0 0 0 0 3 1960 25.0 6 設計済

Ⅱ 主桁 断面修復

Ⅰ 横桁 -

Ⅰ 床版 -

Ⅰ 橋台 -

- 橋脚 -

Ⅱ 支承部 支承 金属溶射

Ⅰ 路面 -

Ⅱ 伸縮装置 取替え

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

Ⅰ 排水施設 -

Ⅰ 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

26 忍山橋（0349） 市道野村和賀天神線 鋼橋 1973 96.1 Ⅱ ○ 〇 河川橋 0 0 0 0 0 0 ○ 1970 96.1 12 設計済

Ⅰ 主桁 -

Ⅰ 横桁 -

Ⅱ 床版 断面修復

Ⅱ 橋台 断面修復

Ⅰ 橋脚 -

Ⅰ 支承部 支承 -

Ⅰ 路面 -

Ⅰ 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

Ⅱ 地覆 断面修復

Ⅰ 排水施設 -

Ⅰ 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

27 沓掛新橋 市道沓掛連絡橋 鋼橋 1965 14.4 Ⅱ ○ ○ 河川橋 0 0 0 2 0 1 1960 14.4 15

Ⅱ 主桁 塗装塗替

Ⅰ 横桁 -

Ⅱ 床版 断面修復

Ⅰ 橋台 -

- 橋脚 -

Ⅱ 支承部 支承 金属溶射

Ⅰ 路面 -

Ⅰ 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

- 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

Ⅱ その他 ひび割れ補修

28 聖橋 市道観音山新池線 鋼橋 不明 42.5 Ⅱ ○ ○ 河川橋(人道橋) 0 0 0 1 0 1 ○ 不明 42.5 15

Ⅱ 主桁 塗装塗替

Ⅰ 横桁 -

Ⅰ 床版 -

Ⅰ 橋台 -

Ⅰ 橋脚 -

Ⅱ 支承部 支承 金属溶射

Ⅰ 路面 -

Ⅰ 伸縮装置 -

Ⅰ 高欄 -

Ⅰ 地覆 -

Ⅰ 排水施設 -

- 落橋防止ｼｽﾃﾑ -

- その他 -

 上部構造

 下部構造

 下部構造

 上部構造

その他

 下部構造

その他

その他

 上部構造

 上部構造

 下部構造

その他



R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

1 椿亀橋 市道亀田椿世北町線 不明 8.4 3 PC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
2 押之尾橋 市道押之尾4号線 1960 8 3 RC橋 H29 Ⅱ 〇 〇
3 桜川山之橋 市道布気小野線 不明 4.5 7.3 溝橋 H29 Ⅰ 〇 〇
4 太岡寺畷橋 市道布気小野線 1936 5.9 5.9 RC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
5 貝下中の橋 市道下白木12号線 1965 12.2 3.5 鋼橋 R3 Ⅱ 〇 〇
6 貝下上の橋 市道下白木12号線 不明 9.6 3.7 RC橋 H29 Ⅱ 〇 〇
7 上白木学校橋 市道上白木学校線 不明 5.6 1.8 RC橋 H29 Ⅱ 〇 〇
8 坂之下橋 市道原尾線 不明 6 2.6 RC橋 H29 Ⅱ 〇 〇
9 石佛橋 市道池山庄内線 1970 4 4.7 PC橋 R3 Ⅰ 〇 〇
10 椎木橋 市道池山庄内線 不明 5.2 3 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
11 内郡橋 市道野尻2号線 不明 11.7 2 鋼橋 H29 Ⅱ 〇 〇
12 於左橋 市道山下線 不明 3 9.4 溝橋 H29 Ⅰ 〇 〇
13 寺田橋 市道市ヶ坂2号線 不明 13.3 1 鋼橋 H29 Ⅱ 〇 〇
14 阿明田橋 市道南崎4号線 1976 14.3 3 鋼橋 R3 Ⅱ 〇 〇
15 第2御幸橋 市道御幸7号線 1960 5.1 3.2 RC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
16 下庄北山橋 市道下庄32号線 不明 5.7 4 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
17 亀山新橋 市道亀山駅前線 1985 14 11.3 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
18 下庄1号橋 市道下庄28号線 不明 2 2.9 溝橋 H29 Ⅰ 〇 〇
19 真船橋 市道亀田川合線 1996 14 10 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
20 菰田橋 市道亀田川合線 1996 12.6 10 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
21 模範林橋 市道坂本4号線 1975 11 3 鋼橋 H29 Ⅱ 〇 〇
22 小梅橋 市道坂本4号線 1963 6.2 3 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
23 大梅橋 市道坂本4号線 不明 6.1 3 RC橋 H29 Ⅱ 〇 〇
24 上谷川橋 市道平尾3号線 1975 9.5 4 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
25 東端橋 市道平尾3号線 1975 9.5 4 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
26 京場橋 市道原尾河内線 1973 9.3 4.1 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
27 大師橋 市道原尾河内線 1969 6.4 4.1 RC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
28 下大門橋 市道辺法寺原尾線 1976 13.5 4 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
29 明星橋 市道今福山口線 1996 14.1 3 PC橋 R3 Ⅰ 〇 〇
30 貝下橋 市道下白木11号線 2001 14.1 5 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
31 一の谷橋 市道安楽10号線 不明 2.6 4.2 RC橋 H29 Ⅲ 〇 〇
32 池山橋 市道池山13号線 1958 4.8 4 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
33 薬師川第二土橋 市道三寺中ノ庄線 1975 6 4 RC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
34 宮川橋 市道池山13号線 1976 13.6 5.5 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
35 中ノ川萩原大門橋 市道萩原福徳線 1975 11.4 5 RC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
36 如来堂谷橋 市道坂下線 1950 6.8 7.3 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
37 亀谷橋 市道坂下線 不明 4 8 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
38 弓ヶ谷弓ヶ谷橋 市道市場阪東線 不明 11.5 4 PC橋 H29 Ⅱ 〇 〇
39 牛谷川前立橋 市道市場阪東線 不明 8.9 4 PC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
40 籬谷川中津山河一号橋 市道市場阪東線 不明 9.4 4 PC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
41 籬谷川中津山河二号橋 市道市場阪東線 不明 10.5 4 PC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
42 三宅谷川中津山河橋 市道市場阪東線 不明 4 5.3 溝橋 H29 Ⅰ 〇 〇
43 桜川石場橋 市道白木一色鹿荒線 不明 5.4 3 PC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
44 桜川風尾一号橋 市道白木一色鹿荒線 不明 5.7 3 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
45 桜川風尾二号橋 市道白木一色鹿荒線 不明 5 3 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
46 桜川風尾三号橋 市道白木一色鹿荒線 不明 5 3 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
47 炭鉱橋 市道萩原炭鉱線 不明 14.1 3.3 鋼橋 H29 Ⅱ 〇 〇
48 風呂屋橋 市道石山観音連絡線 不明 14.3 3 複合橋 H29 Ⅱ 〇 〇
49 沓掛新橋 市道沓掛連絡橋 1965 14.4 2.2 鋼橋 R3 Ⅱ 〇 〇
50 龍川橋 市道文化会館線 1960 11.5 9.3 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
51 川向橋 市道越川2号線 1965 12.5 2.4 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
52 小川橋 市道金場越川線 1960 10.7 5.9 複合橋 R3 Ⅱ 〇 〇
53 向坂橋 市道下庄線 1980 13.5 5 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
54 坂下中乃橋 市道坂下線 1950 10 7.5 鋼橋 R3 Ⅲ 〇 〇
55 河原谷橋 市道坂下線 1950 10 7.7 鋼橋 R3 Ⅲ 〇 〇
56 沓掛橋 市道坂下線 1970 13 7.5 RC橋 R3 Ⅲ 〇 〇
57 西藤橋 市道楠平尾安知本線 1970 9.5 4.5 鋼橋 R3 Ⅱ 〇 〇
58 浅刈橋 市道池山庄内線 1975 11.4 3 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
59 太田2号橋 市道太田線 1970 5.1 3.1 RC橋 R3 Ⅰ 〇 〇
60 岩森北川原橋 市道岩森2号線 1970 6.3 8.4 複合橋 R3 Ⅰ 〇 〇
61 籬橋 市道市場阪東線 1978 12.5 4 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
62 山乃神橋 市道向井線 1933 10 2.8 RC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
63 神子谷川西条橋 市道池山7号線 不明 4.9 3.4 RC橋 H29 Ⅱ 〇 〇
64 安坂山笹谷橋 市道池山16号線 不明 8.3 4 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
65 笹谷川西沖橋 市道池山13号線 1976 6.6 7 PC橋 R3 Ⅰ 〇 〇
66 安坂山市之瀬橋 市道安楽線 不明 3.7 3.9 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
67 両尾北田橋 市道平尾15号線 不明 10.5 3.8 PC橋 H29 Ⅱ 〇 〇
68 両尾下々代橋 市道辺法寺21号線 不明 8.4 4.1 PC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
69 北山川北山橋 市道辺法寺1号線 不明 8.7 2 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
70 川崎赤坂一号橋 市道柴崎一色2号線 不明 4.8 4 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
71 川崎赤坂二号橋 市道柴崎一色1号線 不明 4.3 4 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
72 川崎乳母橋 市道徳原能褒野線 不明 2.5 5.9 RC橋 H29 Ⅲ 〇 〇
73 川崎瀬違一号橋 市道町徳原東線 1965 5.7 5 RC橋 R3 Ⅰ 〇 〇
74 川崎金瀬橋 市道堂坂1号線 不明 5.7 4 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
75 川崎下垣内橋 市道堂坂2号線 1965 5.4 4 RC橋 R3 Ⅰ 〇 〇
76 川崎瀬違二号橋 市道南條4号線 不明 4.9 4 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
77 川崎下川原橋 市道町1号線 不明 4.5 4 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
78 能褒野一号橋 市道能褒野22号線 不明 2.6 4 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
79 能褒野二号橋 市道能褒野33号線 不明 3 6.2 PC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
80 能褒野三号橋 市道能褒野23号線 不明 4 6 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
81 能褒野四号橋 市道能褒野24号線 不明 3.9 4.5 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
82 能褒野五号橋 市道能褒野14号線 不明 3.6 3.8 RC橋 H29 Ⅱ 〇 〇
83 白木北河内一号橋 市道今福山口線 不明 4.6 2.5 RC橋 H29 Ⅲ 〇 〇
84 前田川北河内一号橋 市道今福山口線 不明 5.5 3.7 RC橋 H29 Ⅲ 〇 〇
85 前田川北河内二号橋 市道今福山口線 不明 7 3 RC橋 H29 Ⅱ 〇 〇
86 白木北河内二号橋 市道今福山口線 不明 2 2.9 溝橋 H29 Ⅰ 〇 〇
87 小川山谷一号橋 市道今福山口線 不明 4 3 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
88 小川山谷二号橋 市道今福山口線 不明 2 2.6 溝橋 H29 Ⅱ 〇 〇
89 小川山谷三号橋 市道今福山口線 不明 4 3 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
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90 小川山谷四号橋 市道今里山口線 不明 6.3 3 PC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
91 小川山口一号橋 市道今里山口線 不明 4 3 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
92 小川山口二号橋 市道今里山口線 不明 4 3 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
93 山口川吉谷橋 市道今里山口線 不明 6.2 3 PC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
94 両尾南原尾橋 市道原尾河内線 1969 5.8 2.7 RC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
95 大門川南原尾橋 市道河内1号線 不明 6.6 2.3 RC橋 H29 Ⅱ 〇 〇
96 見上川初度橋 市道河内1号線 不明 5 2.5 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
97 両尾河内橋 市道今里河内線 不明 8.4 2.1 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
98 小川東堀橋 市道今福1号線 不明 5.8 3 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
99 前田川今福橋 市道今福1号線 不明 13.3 2 #REF! H29 Ⅰ 〇 〇
100 太森太田一号橋 市道辺法寺太田線 不明 4 4 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
101 太森太田二号橋 市道太田2号線 不明 5.6 4 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
102 太森岩森橋 市道太田1号線 不明 6.3 4 PC橋 H29 Ⅱ 〇 〇
103 長明寺大門橋 市道田村14号線 不明 4.3 4 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
104 長明寺上ノ田橋 市道田村長明寺線 不明 6.9 4 RC橋 H29 Ⅱ 〇 〇
105 長明寺石塚一号橋 市道田村15号線 不明 5.3 4 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
106 長明寺石塚二号橋 市道田村17号線 不明 2 6 溝橋 H29 Ⅰ 〇 〇
107 長明寺石塚三号橋 市道田村15号線 不明 4.3 4 RC橋 H29 Ⅰ 〇 〇
108 田村西川原橋 市道田村長明寺線 不明 2.7 7.8 溝橋 H30 Ⅰ 〇 〇
109 田村東野橋 市道田村22号線 不明 11.6 12.4 溝橋 H30 Ⅰ 〇 〇
110 川合日出之宮一号橋 市道和田川合線 1960 4 4.3 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
111 川合日出之宮二号橋 市道和田川合線 1960 3.1 4.2 溝橋 R3 Ⅰ 〇 〇
112 井田川東裏橋 市道井田川7号線 不明 2.7 12.7 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
113 井田川樋掛田橋 市道井田川6号線 不明 2.6 1.4 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
114 井田川川向大切戸橋 市道井田川6号線 不明 3 3.5 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
115 前田川椎木橋 市道川合29号線 不明 6.7 4 RC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
116 前田川山城一号橋 市道国一側道上り1号線 不明 3.5 4 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
117 前田川山城二号橋 市道国一側道下り1号線 不明 3.3 8.2 溝橋 H30 Ⅰ 〇 〇
118 太岡寺上野橋 市道道野12号線 不明 4.1 5.1 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
119 桜川北谷橋 市道小野白木線 1980 14.4 14 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
120 小野砂入橋 市道太岡寺21号線 不明 8.5 4 PC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
121 小野北割橋 市道太岡寺21号線 不明 2.5 7.6 溝橋 H30 Ⅰ 〇 〇
122 竜川牛櫃橋 市道落針道野線 不明 3 4.6 PC橋 H30 Ⅲ 〇 〇
123 竜川道野橋 市道道野10号線 不明 3.2 4.5 PC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
124 椿亀川菰田橋 市道椿世道線 不明 9.7 2.5 PC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
125 南野南野村橋 市道野村和賀天神線 1970 3.3 19.5 溝橋 H30 Ⅱ 〇 〇
126 高塚橋 市道高塚本町線 1975 4.3 4.2 RC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
127 前田川土地元橋 市道和田江ヶ室線 1975 7.3 12.5 PC橋 R3 Ⅰ 〇 〇
128 井尻貝蔵一号橋 市道井尻3号線 不明 3.2 2 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
129 井尻貝蔵二号橋 市道井尻19号線 不明 2.6 6.9 溝橋 H30 Ⅲ 〇 〇
130 井尻荒木橋 市道和田8号線 不明 4.7 2.3 RC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
131 山下鍋田一号橋 市道山下14号線 不明 4.5 2.7 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
132 山下鍋田二号橋 市道山下14号線 不明 7.1 3.1 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
133 野村大古場橋 市道野村和賀天神線 1970 3.1 4.5 溝橋 R3 Ⅱ 〇 〇
134 天神二丁目橋 市道天神3号線 不明 4.4 8.4 溝橋 H30 Ⅱ 〇 〇
135 西藤川屋敷橋 市道楠平尾線 不明 2 3.9 RC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
136 洲美川市川原橋 市道楠平尾和賀線 1973 8 3 RC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
137 上田川諸越橋 市道安知本8号線 1975 6.4 4.8 RC橋 R3 Ⅰ 〇 〇
138 安知本鍋田橋 市道安知本12号線 不明 4.5 3.1 RC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
139 阿野田中川原橋 市道阿野田15号線 不明 8.1 2.6 鋼橋 H30 Ⅰ 〇 〇
140 菅内西浦橋 市道南野本郷線 不明 8.5 3.8 PC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
141 薬師川鍜治ケ前一号橋 市道中庄5号線 不明 7.4 4 PC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
142 薬師川鍜治ケ前二号橋 市道中庄8号線 1975 5.3 2.3 RC橋 R3 Ⅰ 〇 〇
143 下庄北浦橋 市道下庄8号線 不明 2.3 3.2 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
144 下庄外記垣内橋 市道下庄9号線 不明 2.7 5 RC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
145 下庄大曾古橋 市道下庄27号線 不明 2.3 6 溝橋 H30 Ⅰ 〇 〇
146 下庄弘法寺橋 市道弘法寺線 不明 3.3 14.5 溝橋 H30 Ⅰ 〇 〇
147 下庄田井一号橋 市道弘法寺4号線 不明 4.4 7.6 溝橋 H30 Ⅰ 〇 〇
148 下庄田井二号橋 市道弘法寺4号線 不明 2.8 12 溝橋 H30 Ⅰ 〇 〇
149 出屋川タコ山橋 市道出屋3号線 不明 2.4 5.6 RC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
150 下庄松阪橋 市道下庄線 1970 2.9 6 溝橋 R3 Ⅰ 〇 〇
151 峠谷川古町橋 市道坂下江州線 不明 6.4 5.6 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
152 坂下古町橋 市道坂下江州線 不明 4 4.3 RC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
153 河原谷川河原ヶ谷橋 市道大広河原ヶ谷線 不明 5.9 5 PC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
154 クラガリ谷川築出シ橋 市道沓掛線 1975 10.2 4.8 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
155 木戸ヶ谷川築出シ橋 市道沓掛線 1975 4.9 2.9 RC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
156 坂下中津河山一号橋 市道中津線 不明 5.4 5.6 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
157 坂下中津河山二号橋 市道中津線 不明 3.3 5 溝橋 H30 Ⅱ 〇 〇
158 ソトハギ谷川中津河山橋市道中津線 不明 3.6 3.6 RC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
159 コズミ谷川中津河山橋 市道中津線 不明 5 4.3 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
160 木一チョウ谷川中津河山橋市道中津線 不明 2.2 5.8 溝橋 H30 Ⅰ 〇 〇
161 籬谷川中津河山橋 市道市場阪東線 不明 6.3 2.7 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
162 南山谷川西ノ口橋 市道梶ヶ坂向井連絡線 1970 8 5 PC橋 R3 Ⅰ 〇 〇
163 平子川中村一号橋 市道向井乗入線 1980 8.5 5 RC橋 R3 Ⅰ 〇 〇
164 平子川中村二号橋 市道向井1号線 1970 2.3 8 溝橋 R3 Ⅰ 〇 〇
165 向井谷川大垣内橋 市道向井2号線 不明 4.7 4.3 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
166 加太市場葉山橋 市道牛谷線 不明 9.5 3.6 RC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
167 牛谷川葉山一号橋 市道牛谷2号線 不明 8.5 4.2 PC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
168 牛谷川葉山二号橋 市道中出葉山線 1965 4.1 4.1 RC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
169 楠谷川下組橋 市道越川接続線 1965 12.5 4.5 PC橋 R3 Ⅰ 〇 〇
170 越川下組橋 市道金場越川線 1965 11.5 3.1 PC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
171 上市瀬谷川中切橋 市道市瀬2号線 1950 5.3 4.6 RC橋 R3 Ⅰ 〇 〇
172 白木一色一色一号橋 市道白木一色国分寺線 不明 7 4.8 鋼橋 H30 Ⅱ 〇 〇
173 白木一色一色二号橋 市道白木一色国分寺線 不明 6.9 3.6 鋼橋 H30 Ⅱ 〇 〇
174 新所東町北橋 市道新所北東西1号線 不明 4.8 1.5 鋼橋 H30 Ⅱ 〇 〇
175 於虎川東町北橋 市道誓正寺瀬古線 不明 3.2 5.1 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
176 於虎川東町南橋 市道南裏地蔵院線 不明 6 3.6 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
177 木崎枯木橋 市道小野鷲山線 不明 5.6 3 RC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
178 洗濯川下門田橋 市道小野木下線 1965 3.2 2 RC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
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179 木虎川野谷橋 市道久我線 1950 3.1 3.4 RC橋 R3 Ⅱ 〇 〇
180 オコナイド谷川野谷橋 市道久我線 1950 2.9 11.2 溝橋 H30 Ⅱ 〇 〇
181 中ノ川大谷橋 市道白石線 1960 5.1 2.5 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
182 中ノ川木保谷橋 市道白石線 1960 3.3 6.6 溝橋 R3 Ⅱ 〇 〇
183 木保谷川木保谷橋 市道久我奥支線 不明 9.6 3 RC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
184 福徳川上垣内橋 市道福徳新線 1960 3.5 8.4 溝橋 R3 Ⅱ 〇 〇
185 ホフリ川下垣内橋 市道福徳ホフリ線 不明 6.3 4 PC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
186 福徳川大門橋 市道萩原福徳線 1970 6.3 4 RC橋 R3 Ⅰ 〇 〇
187 中ノ川大門橋 市道久我福徳線 1970 6.5 5 溝橋 R3 Ⅱ 〇 〇
188 関ヶ丘加行山橋 市道萩原福徳線 1970 3.6 3.9 RC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
189 北矢原橋（1741） 市道池山坂本線 1988 16.5 3 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
190 矢原橋（0331） 市道池山8号線 1975 25.5 2 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
191 矢原橋（1911） 市道池山13号線 1986 21.1 7 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
192 上條橋（2076） 市道池山庄内線 1999 17.4 6.5 RC橋 R2 Ⅰ 〇 〇
193 河田橋（2077） 市道池山12号線 1999 37 4 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
194 長尾橋（0332） 市道安楽3号線 1976 38.3 2.5 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
195 北山橋 市道川崎白木線 1999 45 8.4 鋼橋 R2 Ⅲ 〇 〇
196 小谷跨道橋 市道川崎白木線 2006 88 9.1 RC橋 H31 Ⅲ 〇 〇
197 太田橋（0329） 市道森3号線 1977 98.4 6.6 鋼橋 H31 Ⅱ 〇 〇
198 新八島橋 市道川崎白木線 1992 33.2 8 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
199 赤坂橋（0326） 市道柴崎一色2号線 1976 32.5 4 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
200 嵯峨瀬橋（0327） 市道柴崎一色1号線 1976 33.6 3.2 RC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
201 星田橋（0328） 市道柴崎線 1970 42.2 3.5 RC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
202 金瀬橋（0325） 市道徳原能褒野線 1963 80 3 RC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
203 国分寺橋（1503） 市道上白木3号線 1985 15.4 2.5 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
204 今里学校橋（0336） 市道今里今福線 1977 31.1 4.8 鋼橋 H31 Ⅰ 〇 〇
205 下万寿寺橋（0081） 市道一色8号線 1973 19.2 0.6 鋼橋 R2 Ⅲ 〇 〇
206 南谷川橋（0080） 市道東條2号線 1977 19.5 3 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
207 松本橋（0335） 市道東條1号線 1975 19.5 3 鋼橋 R2 Ⅰ 〇 〇
208 東條加上田橋（0334） 市道東條辺法寺線 1975 19.5 3 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
209 前田橋（0333） 市道辺法寺原尾線 1975 19 4 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
210 弥牟居橋 市道川崎白木線 1992 82.7 8 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
211 辺法寺橋（0362） 市道辺法寺線 2000 16.6 6.5 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
212 青木橋（1033） 市道安楽橋辺法寺線 1969 39.6 4.5 RC橋 H31 Ⅱ 〇 〇
213 西中谷橋（1032） 市道辺法寺13号線 1969 31.2 4.7 PC橋 H31 Ⅲ 〇 〇
214 岩手鼻橋（0330） 市道安楽橋長明寺線 1975 20.6 5 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
215 下椋川橋（0358） 市道川合30号線 2011 34.5 5 PC橋 H31 Ⅰ 〇 〇
216 新椋川橋 市道和田のぼの線 2000 46.6 12.8 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
217 海善寺橋（0360） 市道井田川6号線 1975 36.6 2.5 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
218 川合椋川橋 市道和田川合線 1972 32.2 4.3 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
219 川合椋川橋（0359） 市道和田川合線 1972 32.2 2 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
220 新川合橋（0070） 市道川合29号線 1978 30.5 3 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
221 砂子橋 市道道野下白木線 1996 17.1 13.8 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
222 住山橋（0069） 市道亀田小川線 1969 29.9 5.5 PC橋 H31 Ⅰ 〇 〇
223 笹尾橋（0354） 市道道野住山線 1968 20 6 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
224 国道1号跨道橋 市道朝明山線 2005 51 6.8 鋼橋 H31 Ⅱ 〇 〇
225 桜川藪ノ内橋 市道朝明山線 2004 15.5 6 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
226 太岡寺畷歩道橋 市道太岡寺22号線 2004 20.7 2.1 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
227 太岡寺ばんた橋（2067） 市道太岡寺線 2003 173.2 7.9 PC橋 H31 Ⅱ 〇 〇
228 太岡寺跨道橋 市道太岡寺19号線 1994 56.3 3.1 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
229 布気跨道橋（1087） 市道布気跨道線 1991 64.3 5.5 複合橋 H31 Ⅱ 〇 〇
230 太岡寺橋（1975） 市道落針道野線 1994 35.8 19.7 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
231 第3落針跨道橋 市道落針9号線 1994 22.3 5 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
232 山下橋（1781） 市道布気山下線 1990 167 10 鋼橋 H31 Ⅱ 〇 〇
233 第2落針跨道橋（1912） 市道落針1号線 1994 23.8 10.2 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
234 第1落針跨道橋 市道道野10号線 1994 22.5 8.7 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
235 野尻跨道橋（1974） 市道野尻線 1992 25.5 12.4 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
236 古部野橋 市道野尻線 1991 19 10 PC橋 H31 Ⅱ 〇 〇
237 新竜川橋（0364） 市道野村一里塚線 1978 21.6 9.8 PC橋 H31 Ⅱ 〇 〇
238 高飛小橋 市道亀山市斎場線 2008 23.9 9 PC橋 H31 Ⅱ 〇 〇
239 高飛大橋（1908） 市道和賀白川線 1995 145 12.6 PC橋 H31 Ⅲ 〇 〇
240 椋川住山橋 市道野村羽若線 1983 17.1 9.8 PC橋 H31 Ⅱ 〇 〇
241 3号羽若跨道橋（1913） 市道国一羽若3号跨道橋線 1991 24 7.8 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
242 2号羽若跨道橋（1971） 市道羽若32号線 1992 25.8 9.5 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
243 1号羽若跨道橋 市道国一羽若1号跨道橋線 1991 25.6 8 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
244 正知浦跨道橋 市道国一正知浦跨道橋線 1990 23.8 6.2 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
245 椿世下り側道橋 市道国一側道下り3号線 1989 19.7 5 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
246 椿世上り側道橋 市道国一側道上り2号線 1993 19.7 6.2 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
247 椿世橋（0356） 市道亀田椿世北町線 1986 21.1 10.3 PC橋 H31 Ⅱ 〇 〇
248 下椿世橋（0357） 市道椿世9号線 1972 22.8 4 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
249 新野村橋 市道和賀白川線 1998 21.8 12.8 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
250 野村橋（0350） 市道野村24号線 1972 91.7 3.6 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
251 第2野村橋（0363） 市道野村線 1977 25.2 3.8 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
252 忍山橋（0349） 市道野村和賀天神線 1973 96.1 3.1 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
253 京口坂橋（1909） 市道西町落針線 1977 18.3 8.8 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
254 上羽若橋（0071） 市道羽若13号線 1972 18.2 3 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
255 羽若橋（0353） 市道羽若31号線 1973 18.3 3 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
256 粉蝶橋（1675） 市道和田江ヶ室線 1988 143 13.6 PC橋 H31 Ⅱ 〇 〇
257 東野公園跨道橋 市道国一東野公園跨道橋線 1987 23.8 6 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
258 野村第一跨道橋 市道木下5号線 1975 15.6 3 溝橋 R2 Ⅰ 〇 〇
259 立谷橋（1036） 市道木下芸濃線 1975 81.6 4.9 PC橋 H31 Ⅱ 〇 〇
260 神辺大橋（0337） 市道太岡寺木下線 1953 99.6 4 RC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
261 山下第一跨道橋 市道山下芸濃線 1979 16.6 3 溝橋 R2 Ⅱ 〇 〇
262 世古口橋（0341） 市道楠平尾12号線 1975 25.5 2 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
263 前川橋（0340） 市道楠平尾11号線 1975 25.5 2.8 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
264 極楽橋（0339） 市道野村楠平尾線 1986 28.2 8.4 鋼橋 H31 Ⅱ 〇 〇
265 中ノ川安知本大門橋 市道安知本2号線 1975 28 2 RC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
266 向川原橋（0078） 市道安知本7号線 1975 28 3 RC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
267 上原北橋（1039） 市道上原3号線 1975 60.7 4.8 RC橋 H31 Ⅱ 〇 〇
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268 秋桜橋（田茂川橋） 市道三寺上原線 2007 37.2 6 RC橋 R2 Ⅰ 〇 〇
269 三寺橋（0343） 市道三寺高野尾線 1972 31.1 3.5 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
270 於々奈気橋（0345） 市道中庄2号線 1973 32.7 2.5 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
271 中之庄橋（0346） 市道中庄高野尾線 1972 35.3 3 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
272 上古屋橋（1041） 市道中庄14号線 1978 19.5 2.6 RC橋 H31 Ⅱ 〇 〇
273 光於堂橋（1910） 市道中庄11号線 1988 37 6 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
274 新中の橋（0079） 市道下庄34号線 1977 42 3 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
275 下庄橋（0347） 市道下庄出屋線 1972 35.7 3 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
276 弘法寺橋（0348） 市道弘法寺線 1972 38.1 3.5 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
277 下中町橋 市道国道北山連絡線 1984 16.5 5.2 鋼橋 R2 Ⅰ 〇 〇
278 築出橋 市道沓掛新線 1985 20.5 5.2 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
279 鞍骨橋 市道鞍骨線 1972 15.6 2.6 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
280 牛谷川弓ヶ谷二号橋 市道市場阪東線 不明 14.7 5.2 PC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
281 牛谷川弓ヶ谷一号橋 市道市場阪東線 1986 18.7 4 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
282 板屋新橋 市道板屋向井線 1994 35.9 13.5 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
283 神武新橋 市道板屋向井線 1994 40.8 11 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
284 向井橋 市道向井線 1954 23 2.7 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
285 加太川中之橋 市道向井乗入線 1963 31.3 4.6 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
286 牛谷橋 市道牛谷線 1976 14.4 3.7 鋼橋 H30 Ⅱ 〇 〇
287 越川大橋 市道金場越川線 1974 35.5 5.9 鋼橋 H31 Ⅱ 〇 〇
288 筆捨橋 市道市瀬転石線 1968 19.7 3.6 鋼橋 R2 Ⅲ 〇 〇
289 市瀬橋 市道市瀬3号線 1978 22 3.7 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
290 羽黒橋 市道新所白木一色線 1967 25 4.5 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
291 三日城橋 市道新所白木一色線 1968 25 4.5 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
292 鷲山橋 市道関支所鷲山線 1982 75 7.5 鋼橋 H31 Ⅱ 〇 〇
293 聖橋 市道観音山新池線 不明 42.5 1.5 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
294 枯木橋 市道小野鷲山線 1971 29.7 5.4 PC橋 H31 Ⅱ 〇 〇
295 小野橋 市道小野古里線 1972 25 3 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
296 木下橋（0338） 市道小野木下線 1973 108.2 3.1 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
297 ふれあい橋 市道権現新道線 1993 39.6 10.3 PC橋 H31 Ⅰ 〇 〇
298 西畑橋 市道新所久我線 1972 40 4.7 PC橋 R2 Ⅱ 〇 〇
299 久我橋 市道久我線 不明 84 2.1 RC橋 R2 Ⅲ 〇 〇
300 倉ヶ谷橋 市道倉ヶ谷線 不明 37 3.6 鋼橋 R2 Ⅱ 〇 〇
301 忍山高架橋（1914） 市道和賀白川線 1997 76.5 10 鋼橋 R2 Ⅲ 〇 〇
302 忍山大橋 市道和賀白川線 2014 134.5 12.8 PC橋 H31 Ⅰ 〇 〇
303 白髭跨線橋 市道和賀白川線 2014 27.8 12.8 PC橋 H31 Ⅱ 〇 〇
304 安坂山第2土橋 市道池山13号線 不明 2.4 7 溝橋 H30 Ⅰ 〇 〇
305 太田1号橋 市道太田橋 不明 4.6 14.5 複合橋 H30 Ⅱ 〇 〇
306 太田水車橋 市道太田５号線 不明 4.9 4.3 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
307 川合山田橋 市道川合30号線 不明 3.8 12 溝橋 H30 Ⅰ 〇 〇
308 坂下極楽橋 市道上石倉湿谷線 不明 13.1 4 PC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
309 古川橋 市道和田９号線 不明 4.1 6.1 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
310 白木一色山田橋 市道白木会下線 不明 5.7 4 RC橋 H30 Ⅱ 〇 〇
311 大門川橋 市道原尾11号線 1974 9.6 6.9 PC橋 H30 Ⅰ 〇 〇
312 竜川川原一号橋 市道東御幸5号線 不明 5.8 9 溝橋 H30 Ⅰ 〇 〇
313 竜川川原二号橋 市道東御幸5号線 不明 4.5 6 溝橋 H30 Ⅰ 〇 〇
314 前田川下前田橋 市道川合34号線 2016 3.7 6 溝橋 H30 Ⅰ 〇 〇
315 小川一色橋 市道一色9号線 不明 8 3 RC橋 H30 Ⅰ 〇 〇


