

人・農地プランの実質化に向けた工程表 (R1.11.30)

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | | | |
|-------|------|--|--|----------|-------------------|-----|-----|--------|-----|-----|----|--|--|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | |
| 三重県 | 亀山市 | 亀山全域(両尾町平尾、小川町今里、阿野田・菅内、中庄・下庄、川合集落を除く) | 亀山、 屋生(阿野田、菅内、中庄、下庄を除く)、 川崎、 野登(平尾を除く)、 井田川、 (川合を除く)、 白川(小川を除く)、 神辺、 関、 白川、 神辺、 坂下、 加太、 明集落 | | | ①・② | | ③・④ | | | | | |
| | | | 両尾町平尾 | 平尾集落 | | | ①・② | | ③・④ | | | | |
| | | | 小川町今里 | 今里集落 | | | ①・② | | ③・④ | | | | |
| | | | 阿野田・菅内 | 阿野田・菅内集落 | | | ①・② | | ③・④ | | | | |
| | | | 中庄・下庄 | 中庄・下庄集落 | | | ①・② | | ③・④ | | | | |
| | | | 川合 | 川合集落 | 平成31年3月にアンケート実施済み | | | ② | | ③・④ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。