

認定こども園整備事業に伴う周辺関連施設の検討について

〔背景〕

旧法務局及び裁判所跡地等を活用した認定こども園整備事業については、平成29年度からスタートする第2次亀山市総合計画・前期基本計画・第1次実施計画へ位置付け、現在、子ども総合センター子ども家庭室において基本構想の策定作業を進めている。

本事業については、建設から約40年を経過した第一愛護園の建替えが中心となるが、認定こども園の新設となることから、周辺地域の関連施設についても含めた検討を行う必要がある。

〔今後の検討の概要〕

周辺関連施設：第一愛護園・第三愛護園、亀山幼稚園の3施設

検討の方向性：いずれも施設建設から30年以上の経過をしており、一定の時期に更新が必要となる施設であるため、本事業の実施に伴い、今後の更新をどのように進めるのかについての検討を行う。

協議体制：具体的な協議については、関係室長間での協議を中心に実務的な検討を行い、検討の進捗に応じて、庁議や教育委員会での報告や協議を行う。

〔参考〕認定こども園整備事業の概略スケジュール

		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
基本構想策定		■					
基本設計			■				
実施設計				■			
埋蔵文化財調査							
造成工事					■		
建築工事						■	■
アクセス 道路関係	概略設計	■					
	用地購入等			■			
	道路工事				■	■	■

※スケジュールについては、現時点での概ねの目安となっています。

※開所予定：平成35年4月1日

認定こども園整備事業における周辺関連施設の現状

名称	区分	施設の状況		入所状況
		敷地面積	建築面積等	
第一愛護園	公立保育所	1,360.92 m ² (園庭：325.01 m ²)	軽量鉄骨構造（S53建築） 建築面積：635.94 m ² 保育室：5室(289.64 m ²) 職員室：1室(38.28 m ²) 遊戯室：— 調理室：1室(43.10 m ²) その他：264.92 m ²	(H29.4.1 現在) 0歳児：5人 1歳児：10人 2歳児：16人 3歳未満児：31人 3歳児：20人 4歳児：22人 5歳児：25人 3歳以上児：67人 合計：98人 (定員：60人)
亀山幼稚園	公立幼稚園	2,972 m ² (園庭：1,512 m ²)	鉄骨造（S58建設） 建築面積：522.98 m ² 保育室：4室(363.80 m ²) 職員室：1室(42.00 m ²) 遊戯室：1室(136.71 m ²) その他：139.20 m ²	(H29.4.1 現在) 3歳児：18人 (定員25人) 4歳児：23人 (定員35人) 5歳児：30人 (定員35人) 合計：71人 (定員95人)
第三愛護園	私立保育所	1,322 m ² (園庭：-)	鉄筋コンクリート造（S57建設） 建築面積：246.5 m ² 保育室：4室(149.10 m ²) 職員室：1室(22.00 m ²) 遊戯室：1室(33.60 m ²) 調理室：1室(38.50 m ²) その他：124.30 m ²	(H29.4.1 現在) 0歳児：2人 1歳児：6人 2歳児：10人 3歳未満児：18人 3歳児：9人 4歳児：3人 5歳児：10人 3歳以上児：22人 合計：40人 (定員45人)