

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和08年01月27日

計画の名称	亀山市における下水道事業の維持と防災・減災対策計画（防災・安全）											
計画の期間	令和08年度～令和12年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	亀山市											
計画の目標	下水道ストックマネジメント計画により持続的な機能確保を図り、安全・安心な暮らしを実現する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	420	A	420	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R8当初	中間目標値 R10末	最終目標値 R12末
1	下水道施設の改築・更新実施率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。 管渠改築・更新率（%） 管渠改築更新実施済延長（km） / 計画期間内の計画対象管渠延長（km）	0%	66%	100%
2	下水道ストックマネジメント点検調査の実施率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。 下水道ストックマネジメント点検調査の実施率（%） 実施済箇所数（箇所） / 実施予定箇所数（箇所）	0%	66%	100%
3	下水道ストックマネジメント計画及び修繕・改築計画の策定率を0%（R8）から100%（R12）に増加させる。 下水道ストックマネジメント計画及び修繕・改築計画の策定率（%） ストックマネジメント計画 策定済計画数 / 策定予定計画数	0%	66%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R08	R09	R10	R11	R12				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	亀山市	直接	亀山市	管渠(汚水)	改築	管渠施設改築更新事業(井田川・能褒野処理分区)	管渠L=1.3km、人孔蓋 他	亀山市						244		策定済	
	A07-002	下水道	一般	亀山市	直接	亀山市	管渠(汚水)	改築	下水道ストックマネジメント点検調査	公共柵点検N=451箇所、マンホール点検N=1,959箇所 他	亀山市						93		策定済	
	A07-003	下水道	一般	亀山市	直接	亀山市	管渠(汚水)	改築	下水道ストックマネジメント計画策定	計画策定	亀山市						83		策定済	
											小計							420		
											合計							420		