

# 主要事業評価シート(第2次実施計画/R1・2・3年度)

① 基本事項	計画コード	事業名	部名	市民文化部	
	17056	かめやま文化年事業	課名	文化課 文化創造G	
	施策の大綱	02:健康で生きがいを持てる暮らしの充実	財務科目	会計	01:一般会計
	基本施策	06:文化芸術の振興と文化交流の促進		款	10:教育費
	施策の方向	02:文化交流の促進		項	05:社会教育費
戦略プロジェクト	04:「ジモトノココロ」プロジェクト	目		07:文化振興費	
事業予定期間	H 25 ~ R 3 年度	主な根拠法令要綱等			

② 目的・概要	対象	市民、本市に関わるすべての人
	目的	<p>亀山市文化振興ビジョンに基づき、「市民の文化力の向上」「地域間交流の促進」「団体間の連携拡大」「新しい文化の創造」を目的として、3年に1度さまざまな文化に関する取り組みを集中して開催する「かめやま文化年」を実施する。</p> <p>【かめやま文化年2020】 令和2年4月1日～令和3年3月31日(1年間)</p>
概要	<p>「かめやま文化年2020」では、「かがやく」をキーワードとして、これまで培ってきた文化に、さらなる創意工夫等を図り、文化資源の価値をさらに高めるとともに、参加する人等が自己実現により満足感や達成感を感じ、生き生きと輝ける事業を展開する。</p> <p>かめやま文化年プロジェクトの集大成となるかめやま文化年2020で、亀山市の文化を市内外へ発信する。</p>	

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	
③ 事業の計画・実績	年度計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>○かめやま文化年2020実施計画の策定</li> <li>○かめやま文化年2020実施事業の決定</li> <li>○かめやま文化年2020プレ事業の実施</li> <li>○かめやま文化年プロジェクト推進委員会及び実行委員会の開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○かめやま文化年2020の開催</li> <li>○かめやま文化年プロジェクト推進委員会及び実行委員会の開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○かめやま文化年2020の検証</li> <li>○かめやま文化年2020記念誌の作成</li> <li>○かめやま文化年プロジェクト推進委員会の開催</li> </ul>	
	年度実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>○かめやま文化年2020実施計画を策定                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・R1.12策定(テーマ:かがやく)</li> </ul> </li> <li>○かめやま文化年2020実施事業を決定                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・実行委員会主体8事業、市民団体主体20事業、市関係13事業</li> </ul> </li> <li>○かめやま文化年2020プレ事業を実施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・文化大使による寄席を実施(計4回)</li> </ul> </li> <li>○かめやま文化年プロジェクト推進委員会及び実行委員会を開催(計4回)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○かめやま文化年2020の開催                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックプログラム:2事業</li> <li>・シチズンプログラム:9事業</li> <li>・市関係事業:7事業</li> </ul> </li> <li>○かめやま文化年プロジェクト実行委員会を開催(計6回 書面も含む)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○かめやま文化年2020の検証                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和2年度に行った市民アンケートの分析及びかめやま文化年プロジェクト推進委員会による検証</li> </ul> </li> <li>○かめやま文化年2020記念誌の作成</li> <li>○かめやま文化年プロジェクト推進委員会の開催(1回)</li> </ul>	
事業費	計画額	事業費	3,800千円	19,000千円	600千円
		国庫支出金			
		県支出金			
		地方債			
		その他			
	予算額	事業費	3,600千円	19,000千円	300千円
		国庫支出金			
		県支出金			
		地方債			
		その他			
	決算額	事業費 ①	2,147千円	8,878千円	117千円
		国庫支出金			
県支出金					
地方債					
その他					
人件費	総人件費 ②	23,547千円	17,276千円	7,903千円	
	一般職員	23,547千円	15,678千円	7,903千円	
	所要人員	3.00	2.00	1.00	
	会計年度任用職員等	0千円	1,598千円	0千円	
	総コスト(①+②)	25,694千円	26,154千円	8,020千円	
受益者負担率	0.0%	0.0%	0.0%		

			令和元年度	令和2年度	令和3年度	
①	名称	かめやま文化年2020の企画事業の参加者数(年間延べ人数)	計画値		27,000	
		かめやま文化年2017の企画事業の年間延べ参加者数(26,810人)以上を目標として設定	実績値		2,300	
			単位		人	
②	名称	かめやま文化年プロジェクト推進委員会の開催回数	計画値	5	3	5
		事業計画の検討、事業実績の検証	実績値	4	6	1
			単位	回	回	回
③	名称		計画値			
			実績値			
			単位			

⑤ 事業の改善	前回評価	【前回評価の対応方針の概要を記入】 「かめやま文化年プロジェクト」が令和3年度で終了となるため、更なる文化振興に繋げるための新たな「かめやま文化年」について検討する必要がある。
	改善行動	【前回評価の対応方針を踏まえ、どのような措置を講じたか】 新たな「かめやま文化年」について、これまでの取り組みを礎とし、様々な分野の取り組みと文化芸術による、まちの賑わいや魅力の創出につなげる仕組みづくりを検討するよう、令和3年度策定の文化芸術推進基本計画の取り組みに位置づけた。

		評価	(判定)
⑥ 事業の評価	活動	【計画どおりに実施できたか】 新型コロナウイルス感染症拡大により、推進委員会の開催が限られたが、記念誌を作成し、関係機関に配布した。また、令和2年度に行った市民アンケートを分析するとともに、推進委員会を開催し、かめやま文化年2020の検証を行った。	B  まずは実施できた
	成果	【成果は順調に上がったか】 記念誌を作成し、関係機関に配布することで、文化芸術活動や文化交流の成果を広く市民に知ってもらい、事業に参加した市民の自己実現による満足感や達成感の醸成が図られた。また、事業を検証することで、新たな文化年の検討材料を得ることができた。	B  まずは成果を得た

⑦ 今後の対応方針	課題	【課題は何か】 コロナ禍で活動する機会が減少した団体及び個人の発表の機会の提供や市内の歴史文化に触れる機会の提供を行うことが出来たものの、市民への浸透や事業の開催方法、新型コロナウイルス感染症への対応等の新たな課題が検証により明らかになった。	次期実施計画への方向性  <input type="checkbox"/> 継続（拡大） <input checked="" type="checkbox"/> 継続（現状維持） <input type="checkbox"/> 継続（縮小） <input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> その他 【その他の場合、その内容を記載】
	対応	【課題に対し、どのように対応するか】 令和3年度策定の文化芸術推進基本計画の取り組みに位置づけるとともに、周知方法や開催方法、ポストコロナへの対応など、実施計画を決定したうえで、様々な分野の取り組みと文化芸術による、まちの賑わいや魅力の創出につなげる新たな「かめやま文化年」を開催する。	
	効果	【対応することで、どのような効果が期待できるか】 文化芸術の交流を促進する事業を展開することで、新たな文化の創造と地域の賑わいや魅力の創出に繋がる。	
対応時期		令和4年度～6年度	

【1次評価者】	市民文化部 文化課 文化創造グループリーダー 松岡保範
【最終評価者】	市民文化部 文化課長 松岡保範

(参考:前期基本計画期間(H29-R3)における評価履歴)

		H29	H30	R1	R2	R3
判定	活動	A	A	A	B	B
	成果	B	B	A	B	B

■令和3年度予算額(事業費)の内訳

予算額(事業費)		300千円
内訳	令和2年度からの繰越額	千円
	令和3年度の最終予算額	300千円
	令和4年度への繰越額	千円