

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月04日

|             |   |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                                |        |
|-------------|---|-------|---|-------|---|---|---|----|---|---|--------------------------------|--------|
| 計画の名称       | 道路ネットワークの整備と安全な道路空間の構築による安心・快適で活力あるまちづくり  |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                                |        |
| 計画の期間       | 平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)   |       |   |       |   |   |   |    |   |   | 重点配分対象の該当                      |        |
| 交付対象        | いなべ市, 木曽岬町, 四日市市, 菟野町, 朝日町, 鈴鹿市, 津市, 松阪市, 明和町, 伊勢市, 大紀町, 南伊勢町, 度会町, 鳥羽市, 伊賀市, 名張市, 熊野市, 紀宝町, 御浜町, 亀山市 |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                                |        |
| 計画の目標       | 幹線道路へのアクセス強化により快適な道路ネットワークを整備するとともに、併せて歩道等の施設整備により安全な道路空間を構築し、安心・快適で活力あるまちづくりを目指す。                    |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                                |        |
| 全体事業費 (百万円) | 合計 (A + B + C + D)  | 8,492 | A | 8,436 | B | 0 | C | 56 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D) | 0.65 % |

| 番号 | 計画の成果目標 (定量的指標)  |                  |                 |                 |
|----|--|------------------|-----------------|-----------------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式  | 定量的指標の現況値及び目標値   |                 |                 |
|    |  | 当初現況値<br>(H26当初) | 中間目標値<br>(H28末) | 最終目標値<br>(H30末) |
| 1  | 快適な道路ネットワークの整備や、安全な道路空間を構築するため道路整備を推進する。<br>道路整備の推進<br>【市町管理道路の整備延長 (供用延長)】  | 0km              | km              | 38km            |
| 2  | 生活道路等、地域生活に密着した道路整備により周辺地域の満足度向上を図る。<br>地域満足度の向上<br>【周辺地区における整備後の満足度向上70%以上】 | 0%               | %               | 70%             |
|    |  |                  |                 |                 |
|    |  |                  |                 |                 |
|    |  |                  |                 |                 |
|    |  |                  |                 |                 |

|   |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|---|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等   | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | ○ | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
| 第2次旧員弁郡定住自立圏共生ビジョンに基づき実施される要素事業 : A01-001, A01-002, A01-003 |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別  | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |       |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |       |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |       |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-001 | 道路    | 一般   | いなべ市 | 直接   | いなべ市 | 市町村道 | 改築  | (他) 笠田新田坂東新田線      | バイパス L=1.10km    | いなべ市             |            |     |     |     |     | 368            | -         |                |
|                      |         | 定住自立圏 |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-002 | 道路    | 一般   | いなべ市 | 直接   | いなべ市 | 市町村道 | 改築  | (他) 丹生川久下2区119号線   | バイパス L=1.30km    | いなべ市             |            |     |     |     |     | 198            | -         |                |
|                      |         | 定住自立圏 |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-003 | 道路    | 一般   | いなべ市 | 直接   | いなべ市 | 市町村道 | 改築  | (他) 笠田新田中央線        | 現道拡幅 L=0.32km    | いなべ市             |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         | 定住自立圏 |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-004 | 道路    | 一般   | 木曽岬町 | 直接   | 木曽岬町 | 市町村道 | 新設  | (1) 雁ヶ地・福崎線        | バイパス L=0.69km    | 木曽岬町             |            |     |     |     |     | 170            | -         |                |
|                      |         | 定住自立圏 |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-005 | 道路    | 一般   | 木曽岬町 | 直接   | 木曽岬町 | 市町村道 | 改築  | (1) 西対海地・和泉線       | 現道拡幅 L=0.32km    | 木曽岬町             |            |     |     |     |     | 39             | -         |                |
|                      |         | 定住自立圏 |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-006 | 道路    | 一般   | 四日市市 | 直接   | 四日市市 | 市町村道 | 改築  | (他) 小杉新町2号線        | バイパス L=0.42km    | 四日市市             |            |     |     |     |     | 150            | -         |                |
|                      |         | 定住自立圏 |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |       |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | 定住自立圏   |       |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-007 | 道路   | 一般   | 四日市市 | 直接   | 四日市市 | 市町村道 | 改築  | (他)泊小古曾線           | 現道拡幅 L=0.36km    | 四日市市             |            |     |     |     |     | 119            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-008 | 道路   | 一般   | 四日市市 | 直接   | 四日市市 | 市町村道 | 改築  | (1)下野保々線           | バイパス L=0.25km    | 四日市市             |            |     |     |     |     | 270            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-009 | 道路   | 一般   | 四日市市 | 直接   | 四日市市 | 市町村道 | 改築  | (他)中央緑地西日野線        | 路肩整備 L=0.25km    | 四日市市             |            |     |     |     |     | 32             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-010 | 道路   | 一般   | 四日市市 | 直接   | 四日市市 | 市町村道 | 改築  | (他)采女51号線          | 路肩整備 L=0.16km    | 四日市市             |            |     |     |     |     | 8              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-011 | 道路   | 一般   | 菰野町  | 直接   | 菰野町  | 市町村道 | 新設  | (他)本町停車場線          | バイパス L=0.20km    | 菰野町              |            |     |     |     |     | 29             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-012 | 道路   | 一般   | 菰野町  | 直接   | 菰野町  | 市町村道 | 改築  | (他)三滝園中央線外1<br>3路線 | 路肩整備 L=0.50km    | 菰野町              |            |     |     |     |     | 39             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)   | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                      |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-013 | 道路   | 一般   | 菰野町  | 直接   | 菰野町 | 市町村道 | 改築  | (他)竹成83号線外1<br>路線    | 現道拡幅 L=0.24km    | 菰野町              |            |     |     |     |     | 38             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-014 | 道路   | 一般   | 菰野町  | 直接   | 菰野町 | 市町村道 | 改築  | (他)諏訪新田3号線外<br>10路線  | 現道拡幅 L=1.95km    | 菰野町              |            |     |     |     |     |                | 18        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-015 | 道路   | 一般   | 朝日町  | 直接   | 朝日町 | 市町村道 | 改築  | (1)3-36号線            | 現道拡幅 L=0.28km    | 朝日町              |            |     |     |     |     |                | 146       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-016 | 道路   | 一般   | 朝日町  | 直接   | 朝日町 | 市町村道 | 改築  | (他)3-2号線             | 現道拡幅 L=0.30km    | 朝日町              |            |     |     |     |     |                | 104       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-017 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 改築  | (他)汲川原橋徳田線(<br>4車線化) | 現道拡幅 L=0.27km    | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     |                | 180       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-018 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 改築  | (他)三畑72号線外5<br>路線    | 現道拡幅 L=0.20km    | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     |                | 25        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-019 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 改築  | (1)加佐登鼓ヶ浦線         | 現道拡幅 L=0.71km    | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     | 209            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-020 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 改築  | (2)山本中辻1号線外9路線     | 現道拡幅 L=1.44km    | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     | 154            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-021 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 改築  | (1)秋永中瀬古郡山線        | バイパス L=0.20km    | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     | 79             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-022 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 改築  | (他)安塚393号線         | 現道拡幅 L=0.48km    | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     | 128            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-023 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 改築  | (他)中旭が丘三丁目89号線外7路線 | 路肩整備 L=1.21km    | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     | 151            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-024 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 改築  | (他)南玉垣266号線外2路線    | 路肩整備 L=0.34km    | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     | 27             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)       | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-025 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 改築  | (他)長太旭町二丁目3<br>5 4号線外2路線 | 路肩整備 L=0.16km    | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     | 22             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-026 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 改築  | (他)庄野東一丁目9 3<br>号線       | 路肩整備 L=0.09km    | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     |                | 4         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-027 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 改築  | (他)下大久保1 6 9号<br>線       | 路肩整備 L=0.32km    | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     |                | 21        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-028 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 改築  | (他)岸岡5 3 7号線             | 交差点改良 L=0.11km   | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     |                | 31        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-029 | 道路   | 一般   | 津市   | 直接   | 津市  | 市町村道 | 改築  | (他)西千里千里ヶ丘線              | バイパス L=0.98km    | 津市               |            |     |     |     |     |                | 199       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-030 | 道路   | 一般   | 津市   | 直接   | 津市  | 市町村道 | 改築  | (1)高茶屋小森町第2<br>4号線外1路線   | 現道拡幅 L=0.79km    | 津市               |            |     |     |     |     |                | 510       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-031 | 道路   | 一般   | 津市   | 直接   | 津市  | 市町村道 | 改築  | (他)久保垣内4号線         | 現道拡幅 L=0.19km    | 津市               |            |     |     |     |     | 37             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-032 | 道路   | 一般   | 松阪市  | 直接   | 松阪市 | 市町村道 | 改築  | (他)島田北10号線         | バイパス L=0.46km    | 松阪市              |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-033 | 道路   | 一般   | 松阪市  | 直接   | 松阪市 | 市町村道 | 改築  | (1)星合舞出線(第2工区)     | 現道拡幅 L=0.92km    | 松阪市              |            |     |     |     |     |                | 59        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-035 | 道路   | 一般   | 明和町  | 直接   | 明和町 | 市町村道 | 改築  | (2)本郷勝見第二線         | バイパス L=0.40km    | 明和町              |            |     |     |     |     |                | 168       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-036 | 道路   | 一般   | 明和町  | 直接   | 明和町 | 市町村道 | 新設  | (他)明星57号線          | バイパス L=0.23km    | 明和町              |            |     |     |     |     |                | 107       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-037 | 道路   | 一般   | 伊勢市  | 直接   | 伊勢市 | 市町村道 | 新設  | (他)中村楠部17-1号線      | バイパス L=0.17km    | 伊勢市              |            |     |     |     |     |                | 85        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-038 | 道路   | 一般   | 大紀町  | 直接   | 大紀町  | 市町村道 | 改築  | (2)山の神線            | バイパス L=0.11km    | 大紀町              |            |     |     |     |     | 190            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-039 | 道路   | 一般   | 大紀町  | 直接   | 大紀町  | 市町村道 | 交安  | (他)栄町24号線          | 歩道整備 L=0.17km    | 大紀町              |            |     |     |     |     | 71             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-040 | 道路   | 一般   | 南伊勢町 | 直接   | 南伊勢町 | 市町村道 | 改築  | (他)大坪第1本線          | 現道拡幅 L=0.19km    | 南伊勢町             |            |     |     |     |     | 318            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-041 | 道路   | 一般   | 南伊勢町 | 直接   | 南伊勢町 | 市町村道 | 改築  | (1)迫間浦本線外8路線       | 路肩整備 L=1.8km     | 南伊勢町             |            |     |     |     |     | 114            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-042 | 道路   | 一般   | 度会町  | 直接   | 度会町  | 市町村道 | 改築  | (他)棚橋47号線          | 現道拡幅 L=0.08km    | 度会町              |            |     |     |     |     | 6              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-043 | 道路   | 一般   | 度会町  | 直接   | 度会町  | 市町村道 | 改築  | (他)平生8号線           | 現道拡幅 L=0.02km    | 度会町              |            |     |     |     |     | 5              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |



A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-044 | 道路   | 一般   | 鳥羽市  | 直接   | 鳥羽市 | 市町村道 | 改築  | (他)横山線             | 現道拡幅 L=0.53km    | 鳥羽市              |            |     |     |     |     | 71             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-045 | 道路   | 一般   | 伊賀市  | 直接   | 伊賀市 | 市町村道 | 改築  | (他)佐那具千歳線          | バイパス L=0.32km    | 伊賀市              |            |     |     |     |     | 41             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-046 | 道路   | 一般   | 伊賀市  | 直接   | 伊賀市 | 市町村道 | 新設  | (他)ゆめが丘摺見線(2工区)    | バイパス L=1.40km    | 伊賀市              |            |     |     |     |     | 313            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-047 | 道路   | 一般   | 伊賀市  | 直接   | 伊賀市 | 市町村道 | 新設  | (1)西明寺緑ヶ丘線         | バイパス L=1.12km    | 伊賀市              |            |     |     |     |     | 616            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-048 | 道路   | 一般   | 伊賀市  | 直接   | 伊賀市 | 市町村道 | 改築  | (1)依那古友生線外1路線      | 現道拡幅 L=0.78km    | 伊賀市              |            |     |     |     |     | 147            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-049 | 道路   | 一般   | 伊賀市  | 直接   | 伊賀市 | 市町村道 | 改築  | (2)四十九下友生線         | 現道拡幅 L=0.13km    | 伊賀市              |            |     |     |     |     | 19             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-050 | 道路   | 一般   | 伊賀市  | 直接   | 伊賀市 | 市町村道 | 新設  | (1)川上種生線外1路線       | バイパス L=0.54km    | 伊賀市              |            |     |     |     |     | 58             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-051 | 道路   | 一般   | 伊賀市  | 直接   | 伊賀市 | 市町村道 | 改築  | (他)伊勢路とがの奥鹿野線      | 路肩整備 L=1.89km    | 伊賀市              |            |     |     |     |     | 90             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-052 | 道路   | 一般   | 伊賀市  | 直接   | 伊賀市 | 市町村道 | 改築  | (2)岡田大沢線外1路線       | 現道拡幅 L=0.32km    | 伊賀市              |            |     |     |     |     | 46             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-053 | 道路   | 一般   | 伊賀市  | 直接   | 伊賀市 | 市町村道 | 改築  | (1)花之木古山神戸線外1路線    | 現道拡幅 L=0.31km    | 伊賀市              |            |     |     |     |     | 69             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-054 | 道路   | 一般   | 名張市  | 直接   | 名張市 | 市町村道 | 改築  | (1)新田南古山線          | バイパス L=0.74km    | 名張市              |            |     |     |     |     | 183            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-055 | 道路   | 一般   | 名張市  | 直接   | 名張市 | 市町村道 | 改築  | (他)田井中講田線外1路線      | 現道拡幅 L=0.58km    | 名張市              |            |     |     |     |     | 90             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-056 | 道路   | 一般   | 名張市  | 直接   | 名張市 | 市町村道 | 新設  | (1)赤坂夏秋橋線          | バイパス L=0.65km    | 名張市              |            |     |     |     |     | 98             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-057 | 道路   | 一般   | 名張市  | 直接   | 名張市 | 市町村道 | 改築  | (他)東田原連絡線          | 現道拡幅 L=0.02km    | 名張市              |            |     |     |     |     | 84             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-058 | 道路   | 一般   | 名張市  | 直接   | 名張市 | 市町村道 | 改築  | (1)夏見青蓮寺線          | 現道拡幅 L=0.53km    | 名張市              |            |     |     |     |     | 41             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-059 | 道路   | 一般   | 名張市  | 直接   | 名張市 | 市町村道 | 改築  | (1)桔梗が丘中央線         | 歩道整備 L=0.99km    | 名張市              |            |     |     |     |     | 83             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-060 | 道路   | 一般   | 熊野市  | 直接   | 熊野市 | 市町村道 | 改築  | (他)山崎古屋線           | 現道拡幅 L=0.55km    | 熊野市              |            |     |     |     |     | 13             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-061 | 道路   | 一般   | 熊野市  | 直接   | 熊野市 | 市町村道 | 改築  | (他)防災公園線           | 現道拡幅 L=0.61km    | 熊野市              |            |     |     |     |     | 44             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)      | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                         |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-062 | 道路   | 一般   | 熊野市  | 直接   | 熊野市 | 市町村道 | 改築  | (他)久生屋団地1号線<br>他6路線     | 路肩整備 L=1.14km    | 熊野市              |            |     |     |     | 131 | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-063 | 道路   | 一般   | 熊野市  | 直接   | 熊野市 | 市町村道 | 改築  | (2)南北2号一本松線<br>他17路線    | 路肩整備 L=3.35km    | 熊野市              |            |     |     |     | 322 | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-064 | 道路   | 一般   | 紀宝町  | 直接   | 紀宝町 | 市町村道 | 改築  | (他)惣田川瀬線                | バイパス L=0.18km    | 紀宝町              |            |     |     |     | 164 | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-065 | 道路   | 一般   | 菰野町  | 直接   | 菰野町 | 市町村道 | 改築  | (他)地藏26号線               | バイパス L=0.07km    | 菰野町              |            |     |     |     | 28  | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-066 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 改築  | (他)庄野羽山四丁目105<br>号線外2路線 | 現道拡幅 L=0.79km    | 鈴鹿市              |            |     |     |     | 109 | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-067 | 道路   | 一般   | 度会町  | 直接   | 度会町 | 市町村道 | 改築  | (他)栗原本郷線                | 現道拡幅 L=0.08km    | 度会町              |            |     |     |     | 10  | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-068 | 道路   | 一般   | 鳥羽市  | 直接   | 鳥羽市 | 市町村道 | 改築  | (他)鳥羽安楽島線          | バイパス L=0.19km    | 鳥羽市              |            |     |     |     |     | 207            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-070 | 道路   | 一般   | 御浜町  | 直接   | 御浜町 | 市町村道 | 改築  | (1)市木阿田和線(2工区)     | バイパス L=0.69km    | 御浜町              |            |     |     |     |     |                | 74        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-071 | 道路   | 一般   | 菰野町  | 直接   | 菰野町 | 市町村道 | 改築  | (他)杉谷1号線           | 現道拡幅 L=0.21km    | 菰野町              |            |     |     |     |     |                | 44        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-072 | 道路   | 一般   | 伊勢市  | 直接   | 伊勢市 | 市町村道 | 新設  | (他)一之木5丁目16号線      | バイパス L=0.33km    | 伊勢市              |            |     |     |     |     |                | 28        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-073 | 道路   | 一般   | 度会町  | 直接   | 度会町 | 市町村道 | 改築  | (1)川南線             | 現道拡幅 L=0.18km    | 度会町              |            |     |     |     |     |                | 53        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-074 | 道路   | 一般   | 鳥羽市  | 直接   | 鳥羽市 | 市町村道 | 改築  | (1)杉ヶ瀬北山線          | バイパス L=2.63km    | 鳥羽市              |            |     |     |     |     |                | 105       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-075 | 道路   | 一般   | 伊賀市  | 直接   | 伊賀市 | 市町村道 | 改築  | (1)大野木白樫線          | 現道拡幅 L=0.12km    | 伊賀市              |            |     |     |     |     | 22             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-076 | 道路   | 一般   | 亀山市  | 直接   | 亀山市 | 市町村道 | 改築  | (他)御幸7号線外1路線       | 現道拡幅 L=0.22km    | 亀山市              |            |     |     |     |     | 74             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-077 | 道路   | 一般   | 菰野町  | 直接   | 菰野町 | 市町村道 | 改築  | (他)岡2号線            | 現道拡幅 L=0.08km    | 菰野町              |            |     |     |     |     | 12             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-078 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 改築  | (他)弓削一丁目34号線外2路線   | 路肩整備 L=0.50km    | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     | 42             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-079 | 道路   | 一般   | 津市   | 直接   | 津市  | 市町村道 | 改築  | (2)浜田長岡線           | 現道拡幅 L=0.38km    | 津市               |            |     |     |     |     | 36             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-081 | 道路   | 一般   | 伊勢市  | 直接   | 伊勢市 | 市町村道 | 改築  | (1)高向小俣線外1路線       | バイパス L=1.42km    | 伊勢市              |            |     |     |     |     | 72             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-082 | 道路   | 一般   | 度会町  | 直接   | 度会町 | 市町村道 | 改築  | (他)脇出2号線           | 現道拡幅 L=0.17km    | 度会町              |            |     |     |     |     | 19             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-083 | 道路   | 一般   | 御浜町  | 直接   | 御浜町 | 市町村道 | 改築  | (1)市木阿田和線(3工区)     | バイパス L=1.00km    | 御浜町              |            |     |     |     |     | 8              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-084 | 道路   | 一般   | 菰野町  | 直接   | 菰野町 | 市町村道 | 改築  | (他)山田茶屋の上線         | 現道拡幅 L=0.13km    | 菰野町              |            |     |     |     |     | 7              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-086 | 道路   | 一般   | 亀山市  | 直接   | 亀山市 | 市町村道 | 改築  | (他)山下8号線           | 現道拡幅 L=0.09km    | 亀山市              |            |     |     |     |     | 4              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-088 | 道路   | 一般   | 熊野市  | 直接   | 熊野市 | 市町村道 | 改築  | (他)瀧流荘湯ノ口温泉線       | 現道拡幅 L=0.51km    | 熊野市              |            |     |     |     |     | 16             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-089 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 改築  | (他)長太新町四丁目279号線    | 現道拡幅 L=0.20km    | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     | 1              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1      | 種別2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|----------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |          |     |                    |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |          |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |          |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-090 | 道路   | 一般   | 南伊勢町 | 直接   | 南伊勢町 | 市町村<br>道 | 新設  | (他)形黒1号線           | バイパス L=0.30km    | 南伊勢町             |            |     |     |     |     | 14             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |          |     |                    |                  | 小計               |            |     |     |     |     | 8,436          |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |          |     |                    |                  | 合計               |            |     |     |     |     | 8,436          |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |          |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |          |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |          |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |          |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |          |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |          |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |          |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |



C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号      | 事業種別  | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|---------|---------|---|------|------|------|------|------|------|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|         |         |   |      |      |      |      |      |      |                    |                  |                  | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |           |                |  |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果  |      |      |      |      |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         | 備考  |      |      |      |      |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 道路事業    | C01-001 | 道路  | 一般   | 四日市市 | 直接   | 四日市市 | 市町村道 | 施設整備 | 近鉄四日市駅公共サイン整備事業    | 案内看板設置 N=5基      | 四日市市             |            |     |     |     |     | 5              | -         |                |  |
|         |         | 道路事業（A01-007等）による渋滞対策とあわせて中心市街地に乗換え案内板等を設置することにより、公共交通機関の利用を促進して一層の渋滞軽減を図る。         |      |      |      |      |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         | C01-002 | 道路  | 一般   | 菰野町  | 直接   | 菰野町  | 市町村道 | 施設整備 | 菰野駅前整備事業（バスベイ等）    | A=2600m2         | 菰野町              |            |     |     |     |     | 44             | -         |                |  |
|         |         | 道路事業（A01-011）による駅周辺道路の整備と一体的に駅前広場を整備することにより、円滑で安全な道路交通を確保するとともに生活利便性を向上させ地域の活性化を図る。 |      |      |      |      |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         | C01-003 | 道路  | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市  | 市町村道 | 計画調査 | 鈴鹿市道路整備プログラム調査業務   | 費用便益分析調査外        | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     | 7              | -         |                |  |
|         |         | 道路事業（A01-017等）の実施とあわせて未整備路線の優先順位を位置付けることにより、有効かつ効果的な道路ネットワークの整備を図る。                 |      |      |      |      |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         |   |      |      |      |      |      |      |                    |                  | 小計               |            |     |     |     |     | 56             |           |                |  |
|         |         |   |      |      |      |      |      |      |                    |                  | 合計               |            |     |     |     |     | 56             |           |                |  |
|         |         |   |      |      |      |      |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         |   |      |      |      |      |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         |   |      |      |      |      |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         |   |      |      |      |      |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

事後評価

|   |  |
|---|--|
| 事後評価の実施体制、実施時期  |  |
| 事後評価の実施体制   | 事後評価の実施時期  |
| 交付対象の市町にて目標の達成状況やその要因の確認・分析により事後評価を実施   | 令和3年3月   |
|   | 公表の方法  |
|   | 交付対象の市町のホームページ等により公表   |
| 事業効果の発現状況   |  |
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況  | 幹線道路の整備では、緊急輸送道路へのアクセス向上や周辺道路の渋滞緩和等が図られ、生活道路の整備では、狭隘区間解消による円滑な走行空間の確保や歩道整備による通学児童の安全確保、事故危険箇所への交通安全対策等、各市町の課題箇所を優先的に整備することで道路空間の安全・安心を高めることができた。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述）  | 道路整備と同調したソフト対策(公共交通機関への誘導看板や道路ネットワーク計画立案)を組み合わせることで整備効果を高めることができた。   |
| 特記事項（今後の方針等）  |  |
| 市町が管理する道路は、地域間を結ぶ重要な幹線道路から地域内で必要不可欠な生活道路まで多種多様な用途があり整備必要箇所も多いため、より一層、計画的な予算確保や事業関係者との着実な合意形成に努めながら、防災・減災や安全・安心等、様々な観点から各地域に必要とされる道路整備を着実に進めていく。 |  |

| 目標値の達成状況 |             |                |
|----------|-------------|----------------|
| 番号       | 指標（略称）      |                |
|          | 目標値 / 実績値   | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1        | 指標：道路整備の推進  |                |
|          | 最終目標値       | 38km           |
|          | 最終実績値       | 30km           |
| 2        | 指標：地域満足度の向上 |                |
|          | 最終目標値       | 70%            |
|          | 最終実績値       | 75%            |
|          |             |                |
|          |             |                |
|          |             |                |
|          |             |                |
|          |             |                |
|          |             |                |
|          |             |                |
|          |             |                |
|          |             |                |

一部の事業で計画通りに予算確保や用地取得ができなかったため、目標とする整備延長にあと少し(約21%)届かなかった。

整備延長は目標の約80%であったものの、危険な交差点部を部分的に供用する等の柔軟な対応をとったことで一定以上の満足度を得ることができた。