

■ リスク分担表

段階	リスクの種類	リスクの内容	負担者
共通	入札・契約締結	応募手続きに係るコスト	事業者
		プロポーザル実施要領等、契約手続きの誤り等	市
		市の責に帰すべき事由より契約を結べない、又は契約手続きに時間を要する場合	市
		事業者の責に帰すべき事由より契約を結べない、又は契約手続きに時間を要する場合	事業者
		本業務に直接関係する市が取得すべき承認が得られない場合	市
	法令等の変更	本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等の変更や新規立法（税制の変更を除く。）	市
		上記以外の法令等の変更や新規立法（税制の変更を除く。）	事業者
	税制の変更	法人に課される税金のうちその利益に課される者の税制度の変更や新税制度の設立	事業者
		消費税及び地方消費税に関する新税制度の設立や税率の変更	市
	第三者賠償	下記以外の第三者に与えた損害	事業者
		市の責に帰すべき原因により第三者に与えた損害	市
	環境保全	事業者の責に帰すべき事由による、周辺水環境の悪化、騒音、振動又は臭気等の環境問題	事業者
		上記以外のもの	市
	許認可	市が取得すべき許認可の遅延	市
		事業者が取得すべき許認可の遅延	事業者
	資金調達	市の支払遅延・不能に関するもの	市
		上記以外の業務に必要な資金の確保	事業者
	事業中止および延期	市の指示、議会の不承認によるもの	市
		市の債務不履行によるもの	市
		事業者の責に帰すべき事由による事業放棄および破棄、中断、不能によるもの	事業者
施設の存在自体に対する住民の反対運動等		市	
住民対応	事業の運営等に関する住民反対・要望等への対応	市	
	事業者が実施する業務や作業内容に関する住民反対、要望への対応	事業者	
物価変動	事業期間中のインフレおよびデフレに係る費用の増減（一定の範囲内）	市	

段階	リスクの種類	リスクの内容	負担者
共通	不可抗力	不可抗力が発生した場合に本事業を継続するために必要な追加費用または損害（本契約の定めにより付された保険によりてん補された部分を除く。）	市
	要求水準	市の指示、提示条件・変更、不可抗力による要求水準未達	市
	契約締結解除	市の責に帰すべき事由による契約解除	市
事業者の責に帰すべき事由による契約解除		事業者	
維持管理	業務内容	市による業務内容の変更	市
		事業者の責に帰すべき事由による業務内容の変更	事業者
	業務量の増大	事業者の責に帰すべき事由による業務の増大	事業者
		上記以外のもの	市
	点検・調査	市が実施した点検・調査結果及び作成したデータ等に不備があった場合	市
		事業者が実施した点検・調査結果及び作成したデータ等に不備があった場合	事業者
	修繕費の増大	事業者の責に帰すべき事由による補修費の増大	事業者
		上記以外のもの	市
	施設損傷	事業者の責に帰すべき事由による施設損傷	事業者
		上記以外のもの	市
業務終了手続き	業務終了手続きに伴う諸費用及び精算手続き	事業者	
業務終了後の契約不適合責任	業務終了から一定期間内における施設に係る契約不適合責任	事業者	