
■認定歴史的風致維持向上計画の変更箇所一覧

変更後
ページ

変更前
ページ

変更内容 変更理由

表紙 表紙 年月の変更：平成２７年３月⇒平成２８年●月 策定年月の更新

P1 P1 計画期間：平成２０年度～２９年度⇒平成２０年度～３２年度

H29年度に計画期間が終了するが、期間内に事業が全て完了しない見
込みである。このため、未了事業が補助対象として位置付けられている
社会資本総合整備計画（街なみ環境整備事業）の計画期間（H28年度
～H32年度）とあわせてH32年度まで計画期間を延長し、事業満了を目
指すもの。

P3、4 P3 計画策定の経緯を追記 計画策定経緯の更新

P4、P5 P4 「亀山市歴史的風致維持向上協議会」委員名簿の変更（任期追記） 亀山市歴史的風致維持向上協議会委員の変更が生じたため

P96 P95 事業期間　平成27年度⇒平成27年度～平成32年度 事業期間の見直しによる変更

P97 P96 事業期間　平成27年度⇒平成27年度～平成32年度 事業期間の見直しによる変更

P98 Ｐ97 事業期間　平成26年度～28年度⇒平成26年度～平成32年度 事業期間の見直しによる変更

P99 Ｐ98 事業期間　平成26年度～29年度⇒平成26年度～平成32年度 事業期間の見直しによる変更

P101 Ｐ100 事業期間　平成28年度～29年度⇒平成26年度～平成30年度 事業期間の見直しによる変更

P106 Ｐ105 事業期間　平成24年度⇒平成24年度～平成32年度 事業期間の見直しによる変更

P108 Ｐ107
事業期間　平成21年度～平成27年度⇒平成21年度～平成32年度
活用する国の支援事業の名称　年度、市単独事業を記載

事業期間及び事業実施方法の見直しによる変更

Ｐ109 Ｐ108 事業期間　平成26年度～平成29年度⇒平成26年度～平成32年度 事業期間の見直しによる変更

P127 Ｐ126 表2-2　県指定文化財一覧　有形文化財　亀山城本丸東南隅櫓　附　鬼瓦 県指定文化財の追加

裏表紙 裏表紙 変更年月の追加（平成28年●月　変更） 計画の変更

様式１ 



■新旧対照表

新 旧
（表紙） （表紙）

様式２ 

2 / 16 ページ



■新旧対照表

新 旧
（Ｐ１） （Ｐ１）
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■新旧対照表

新 旧
（Ｐ３） （Ｐ３）
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■新旧対照表

新 旧
（Ｐ４） （Ｐ４）
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■新旧対照表

新 旧
（Ｐ５）
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■新旧対照表

新 旧
（Ｐ９６） （Ｐ９５）
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■新旧対照表

新 旧
（P９７） （P９６）
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■新旧対照表

新 旧
（P９８） （P９７）
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■新旧対照表

新 旧
（P９９） （P９８）
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■新旧対照表

新 旧
（P１０１） （P１００）

11 / 16 ページ



■新旧対照表

新 旧
（P１０６） （P１０５）
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■新旧対照表

新 旧
（Ｐ１０８） （Ｐ１０７）
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■新旧対照表

新 旧
（Ｐ１０９） （Ｐ１０８）

14 / 16 ページ



■新旧対照表

新 旧
（P１２７） （P126）
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■新旧対照表

新 旧
（裏表紙）（裏表紙）
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