

令和6年度 主要事業評価シート

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|---------|------------------|------|----------|------|--|--|---------|--|
| ① 基本事項 | 計画コード | 22030 | 事業名 | し尿処理施設大規模整備事業 | | 評価分類 | A1 | | | | |
| | 事業手法 | <input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助等 <input checked="" type="checkbox"/> その他() | | | | | 担当部署 | | | | |
| | 施策の大綱 | 01:快適さを支える生活基盤の向上 | | | 予算科目 | 会計 | | | | 01:一般会計 | |
| | 基本施策 | 08:脱炭素社会の実現に向けた取り組みの推進と循環型社会の構築 | | | | 款 | | | | 04:衛生費 | |
| | 施策の方向 | 04:廃棄物処理施設の適正管理 | | | | 項 | | | | 02:清掃費 | |
| 重点プロジェクト | - | | | 目 | | 03:し尿処理費 | | | | | |
| 事業期間 | R 1 年度 ~ R 11 年度 | | 主な根拠法令等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | | | | | | | |
| 部 | 産業環境部 | | | | | | | | | | |
| 課 | 環境課 廃棄物対策G | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|------------|--|-----------------|----------------------|--|
| ② 事業概要 (P) | 事業の必要性(経緯・背景等) | 事業の対象(誰に、何に対して) | 事業の目的(どのような状態にしたいのか) | 事業の内容(どのような取組を行うのか) |
| | し尿処理施設は昭和62年の稼働から長期間が経過し、主要な設備が耐用年数を迎えるなど老朽化が進行しており、施設の延命化を図っていく必要がある。 | し尿処理施設 | し尿処理施設の延命化を図る。 | 衛生公苑長寿命化計画に基づき、主要な設備・機器の更新や改良工事を行う。また、さらなる延命化を進めるため、長寿命化計画の見直しを行う。 |

| 年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | 令和6年度 | | 令和7年度 | |
|----------------------|--------|--|----------|--|----------|--|----------|-------------------|----------|
| 事業計画 | | ○大規模整備工事 | | ○大規模整備工事 ○長寿命化計画の改訂 | | ○大規模整備工事 | | ○大規模整備工事 | |
| 活動実績 (計画通り実施できたか) | | 衛生公苑長寿命化計画に基づき、主要設備や機器のの整備工事を実施した。 ○受入貯留槽設備、一次二次処理設備ほかの整備工事 | | 衛生公苑長寿命化計画に基づき、主要設備や機器の整備工事を実施した。 ○受入貯留設備、一次二次処理設備、高度処理設備、汚泥処理設備ほかの整備工事 衛生公苑長寿命化計画(改訂)業務委託 | | 衛生公苑長寿命化計画に基づき、主要設備や機器の整備工事を実施した。 ○受入貯留設備、一次二次処理設備電気計装設備ほかの整備工事 | | | |
| ③ 事業の実施状況 (P・D) | 計画額 | 事業費 | 24,800千円 | 23,408千円 | 36,300千円 | 30,250千円 | 36,300千円 | 30,360千円 | 45,100千円 |
| | | 国・県支出金 | | 0千円 | | 0千円 | | 0千円 | |
| | | 地方債 | 18,600千円 | 17,500千円 | 24,400千円 | 18,300千円 | 27,100千円 | 22,700千円 | 33,800千円 |
| | | その他 | | 0千円 | | 0千円 | | 0千円 | |
| | | 一般財源 | 6,200千円 | 5,908千円 | 11,900千円 | 11,950千円 | 9,200千円 | 7,660千円 | 11,300千円 |
| 決算額 | 事業費 | | 23,408千円 | | 30,250千円 | | 30,360千円 | | |
| | 国・県支出金 | | 0千円 | | 0千円 | | 0千円 | | |
| | 地方債 | | 17,500千円 | | 18,300千円 | | 22,770千円 | | |
| | その他 | | 0千円 | | 0千円 | | 0千円 | | |
| | 一般財源 | | 5,908千円 | | 11,950千円 | | 7,590千円 | | |
| ①期間内計画額(R4-7) | | 142,500千円 | | ②期間外計画額(R8-) | | 111,330千円 | | ①+②総計画額 253,830千円 | |

(令和6年度予算額の内訳)

| | |
|-----------|----------|
| 前年度からの繰越額 | 0千円 |
| 当年度の最終予算額 | 30,360千円 |
| 次年度への繰越額 | 0千円 |

| ④ 指標 (C) | 指標名 | 説明等 | 種別 | 単位 | 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|----------|-------------|--------------|----|------------|------------|----------|----------|----------|-------|
| | 大規模整備工事の進捗率 | 実施済み事業費/総事業費 | 活動 | % | 計画値 実績値 | 31 29 | 42 38 | 53 47 | 66 |
| | | | | 計画値 実績値 | | | | | |
| | | | | 計画値 実績値 | | | | | |

| ⑤ 成果 (C) | 判定 | 事業実施により得られた成果(誰に(何に)対してどのような効果があったか) |
|----------|----------|---|
| A | 十分な成果を得た | 市衛生公苑長寿命化計画に基づき、老朽化し耐用年数を迎えた主要な設備、機器を整備したことにより施設の適正管理及び延命化が図られた。そのことにより、安全安心を確保するとともに、効率的なし尿・浄化槽汚泥処理が行える環境を整えることができた。 |

| 事業の対象 | 事業の目的 |
|--------|----------------|
| し尿処理施設 | し尿処理施設の延命化を図る。 |

(再掲)

| ⑥ 課題 (C) | 事業の達成状況等を踏まえた課題事項 |
|----------|--|
| | 次期し尿処理施設稼働までの17年間において、施設の適正管理を維持し、安全安心で効率的な適正処理を継続していくためには、衛生公苑長寿命化計画を見直しが不可欠である。特に、主要設備、機器の整備計画だけでなく、各種槽などのコンクリート構造物の強靱化を含めた改訂が必要である。 |

| ⑦ 事業の展開 (A) | 方向性 | |
|-------------|--|--|
| | 継続(現状維持) | 現状どおり事業を継続する |
| | 改善・見直し内容 | |
| | 令和7年度で対応する(した)もの 衛生公苑長寿命化計画に基づいた大規模整備工事の実施および衛生公苑長寿命化計画の改訂。 | 令和8年度以降で対応するもの 衛生公苑長寿命化計画に基づき大規模整備工事等を実施していく。 |

| 【履歴】 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|------|----------|----------|----------|-------|-------|
| | 成果判定 | A | B | A | |
| 事業展開 | 継続(現状維持) | 継続(現状維持) | 継続(現状維持) | | |

| | |
|-------|------------------------------|
| 1次評価者 | 産業環境部環境課廃棄物対策G 副参事(兼)GL 小坂博文 |
| 最終評価者 | 産業環境部環境課 参事(兼)環境課長 村田博 |